



Instituto Mover da Vida - I.M.V

PLANO DE TRABALHO – TERMO DE FOMENTO LEI 13.019/2014

| | |
|-------------------|------|
| PLANO DE TRABALHO | 1/05 |
|-------------------|------|

1. DADOS CADASTRAIS

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Órgão/Entidade Proponente: INSTITUTO MOVER DA VIDA – IMV | | | | CGC/MF: 10.550.936/0001-40 | |
| Endereço: QNL 02 CONJUNTO A CASA 14 | | | | | |
| Cidade: TAGUATINGA | UF: DF | CEP: 72.155-201 | DDD/Telefone (61)98532-1230 | E.A: | |
| Conta Corrente: | Banco: | Agência: | Praça de Pagamento: | | |
| Nome do Responsável: MOACIR PINTO OSÓRIO JÚNIOR | | | | CPF: 490.765.901-68 | |
| CI/Órgão Expedidor: 1.159.159 SSP/DF | Cargo: DIRETOR PRESIDENTE | Função: GESTOR | Matrícula: | | |
| Endereço: QNL 02 CONJUNTO A CASA 14 | | | | CEP: 72.155-201 | |

1.1 DADOS DO PROJETO

| | | |
|--|--|---|
| Nome do Projeto: PROJETO MARAVILHA SOCIAL – 1000 GOLS DE INCLUSÃO. | | |
| Local de realização: <ul style="list-style-type: none">• Núcleo 1 -Campo de Futebol Society Sintético do Bairro Sol Nascente, em Ceilândia – DF, situado na: SH Sol Nascente, 128 A, Conjunto H.e• Núcleo 2 -Campo de Futebol Society Condomínio Prive Ceilândia DF• Núcleo 3 -Campo de Futebol Society Sintético da M Norte localizado na EQNM 36/38 - Área Especial | Período de realização: 19/10/2018 a 19/12/2018 | Horários de realização: Manhã das 08:00 as 12:00 e tarde das 14:00 as 17:10 |
| Nome do responsável técnico do projeto: Moacir Pinto Osório Junior | Nº do registro profissional: | |
| Valor total do projeto: R\$ R\$, 134.415,71 (cento e trinta e quatro mil quatrocentos e quinze reais e setenta e um centavos) | | |
| Valor total do Termo de Fomento: R\$: R\$, 134.415,71 (cento e trinta e quatro mil quatrocentos e quinze reais e setenta e um centavos) | | |



Instituto Mover da Vida - I.M.V

1.2 – HISTÓRICO DO PROPONENTE:

O Instituto Mover da Vida – I.MV. criado em 2008 por um grupo de amigos que se juntaram para promover e ajudar as comunidades carentes é caracterizado como Organização da Sociedade Civil, de natureza filantrópica e assistencial, observa o princípio universalização dos serviços, tendo como objetivo atender, promover e valorizar as pessoas e os grupos de pessoas menos favorecidas, assistindo coletividade, de maneira desinteressada, oferecendo oportunidades, meios e condições para o aperfeiçoamento humano, enaltecendo o mérito da inteligência e da virtude e pugnando pela liberdade e fraternidade, promovendo a ações desportivas, de lazer, cultura, educação e preservação do meio-ambiente e seus recursos naturais, associado a atividades e palestras sobre cidadania, educação sexual, e temas relacionados ao comportamento e dúvidas das Crianças, adolescentes, Jovens e idosos. Além de despertar na comunidade o espírito de Fraternidade e Solidariedade, no ano 2010 A 2013 teve parceria com o Instituto Comunidade Participativa no qual desenvolveu a escolinha de futebol do ASTEKA, ruas de lazer, através do convenio que o Instituto Comunidade Participativa tinha com o Ministério dos Esportes através do convenio nº n° 062714/2010 e Processo nº 58701.003321/2010-29, através do programa Esporte e Lazer das Cidades, na qual atendeu a 200 crianças na cidade do recanto das Emas no campo Sintético próximo ao ginásio Tatuzão, no ano de 2016 passou a desenvolver atividades na escolinha de futebol do Ceilândia Esporte Clube através do Futebol feminino e agora em 2018 esta realizando as 7° Olimpíadas de Ceilândia recurso este emenda parlamentar com apoio da Secretaria de esportes do DF.

O Instituto Mover da Vida – I.MV. em Parceria com a outras Organizações Civis do Distrito Federal, dentre elas Ligas de Futebol ajudando e organizando competições, times e escolinhas de futebol, Associação de Bairros organizando ruas de lazer e apoiando as comunidades em suas reivindicações, outras organizações como escolas ajudando e organizando e executando jogos Inter-classes, Administração Regional promovendo diversas atividades como Rua de Lazer competições, jogos, torneios em diversas modalidades, ginástica para terceira idade em parceria com a Associação dos Idosos de Ceilândia, passeios, caminhadas dentre outras atividades.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

| | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Título do Projeto: PROJETO MARAVILHA SOCIAL – 1000 GOLS DE INCLUSÃO. | | |
| Período de Execução: | Início da Execução: 19/10/2018 | Término da Execução: 19/12/2018 |
| Enquadramento: <input checked="" type="checkbox"/> participação () educacional () alto rendimento | | |
| Previsão de Atendimento/Público alvo com a faixa etária de cada categoria/modalidades: Participara deste projeto 300 Crianças e adolescentes entre 07 e 15 anos. Faixa etária: Nascimento Sub 15: 01/01/2003 a 31/12/2004; Nascimento Sub 13: 01/01/2005 à 31/12/2006; Nascimento Sub 11: 01/01/2007 à 31/12/2008; Nascimento Sub 09: 01/01/2009 à 31/12/2010; Nascimento Sub 07: 01/01/2011 à 31/12/2012; | | |
| Previsão de público direto: 300 crianças e adolescentes entre 07 e 15 anos divididos em três núcleos com no mínimo 75% de frequência | | |
| Previsão de Beneficiários direto e indireto: | | |



2.1- IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Maravilha social 1000 gols de inclusão

2.2 - JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Segundo os dados da PDAD 2015, a população urbana estimada da Ceilândia é de 489.351 habitantes. No ano de 2013, era de 451.872 que, ao comparar com a PDAD de 2015, tem-se uma Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual – TMGCA, no período, de 4,06%. A TMGCA da Ceilândia Tradicional no período analisado foi de 3,25% e o Pôr do Sol e Sol Nascente foi de 9,26%, assim sendo Ceilândia possui 63.531 Crianças de 07 a 14 anos, totalizando 12.98% da população total da Cidade, o Setor Sol Nascente onde funcionara o núcleo 01 do projeto possui 15.733 Crianças totalizando 9.54% da população, o núcleo 2 não possui dados específicos mas funcionara no Condomínio Privê que faz parte das 63.531 crianças de 07 a 14 anos de nossa cidade.

Taguatinga onde funcionara o núcleo nº 03 não possui dados específico sobre o Setor M norte mas Segundo os dados da PDAD 2016, a população urbana estimada de Taguatinga é de 222.598 habitantes. No ano de 2013, era de 212.863 que, ao comparar com a PDAD/2016, tem-se uma Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual (TMGCA), no período, de 1,59%. A maioria da população é constituída por pessoas do sexo feminino, 53,80% assim sendo Taguatinga possui 18.628 Crianças entre 07 e 14 anos totalizando 8,36% da população total de Taguatinga.

Apesar da região de Taguatinga ter uma melhor instrução escolar comparando com a região de Ceilândia, segundo o PDAD 2016, a participação da população de Taguatinga nos movimentos sociais é pouco expressiva. Apenas 5% dos moradores afirmaram participar de sindicatos ou associações.

Assim sendo o Projeto Maravilha Social 1000 gols de inclusão se justifica por ajudar no desenvolvimento de hábitos de ocupação salutar nos seus tempos livres, por meio da prática do futebol, como uma atividade complementar em relação às suas atividades escolares, com respeito integral pelo crescimento harmonioso das crianças, contribuindo para a sua formação esportiva e cultural, para que possam atuar com autonomia na transformação de suas realidades. Ainda, os alunos com talentos diferenciados terão a oportunidade de fazer avaliações em clubes brasileiros. O esporte, principalmente o futebol, através da sua popularidade, se tornou uma importante ferramenta de auxílio na formação das crianças.

2.3 – OBJETIVOS

2.3.1- OBJETIVO GERAL:

Desenvolver atividades esportivas baseadas na prática do futebol voltadas para crianças da comunidade carente onde o projeto atuará, proporcionando a elas acesso aos profissionais capacitados e a oportunidade de adquirir através do futebol em conjunto alguns dos valores fundamentais à sociedade, tais como, respeito, trabalho em equipe e companheirismo.

2.3.2 – OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Proporcionar aos alunos conhecimentos específicos sobre futebol.



Instituto Mover da Vida - I.M.V

| |
|---|
| 2.4 -METAS (quantitativas e qualitativas) |
| METAS QUANTITATIVAS |
| META - 1 Atender 300 crianças /adolescente com 75% de frequência divididas em 3(três) núcleos |
| <p>Etapa 1.1 - Contratação de serviço de 01 Coordenador Geral para coordenar a fase de estruturação do projeto, Monitorar as atividades desenvolvidas pela entidade a fim de garantir a boa execução do objeto pactuado, Dialogar constantemente com a Secretaria de Esportes do DF, bem como, auxiliar os professores de Educação Física e os agentes Sociais na execução das atividades por eles desenvolvidos,controla e fiscalização do pleno desenvolvimento do projeto, acompanhar e monitorar de forma periódica as atividades desenvolvidas nos 3(três) núcleos, em parceria com os Professores de Educação Física e o os agentes Sociais o mesmo será pago por RPA.;</p> <p>Etapa 1.2 Contratação de 03(três) Professores de Educação Física sendo 01(um), para cada núcleo onde estes professores desenvolverão toda metodologia do projeto e ministrarão as aulas para as crianças durante todo o período do Projeto e auxiliara o Coordenador Geral na preparação de toda parte burocrática e orientarão os agentes sociais na execução das atividades os mesmos serão pagos por RPA</p> <p>Etapa 1.3 - Contratação de 03(três) agentes sociais sendo 01(um), para cada núcleo, para as atividades na escolinha de futebol onde auxiliaram os professores de Educação Física nas atividades desenvolvidas na escolinha de futebol, Agentes sociais conforme o PELC - Programa Esporte e Lazer da Cidades do Ministério do Esporte é aqueles que atuarão com atividades físicas e esportivas devem ser estudantes de Educação Física ou orientados por um professor de Educação Física. Podem ser agentes sociais professores de Educação Física, educadores populares, líderes comunitários que já desenvolvem atividades recreativas, de lazer, artísticas e culturais na comunidade e, ainda, demais profissionais de áreas afins ao lazer e envolvidos diretamente com a execução do Projeto mesmos serão pagos com RPA.</p> <p>Etapa 1.4 -Contratação de serviços de 01(um) Escritório de Contabilidade para emitir as RPA e fazer toda contabilidade do projeto e auxiliar o coordenador e os agentes sociais na prestação de contas do projeto;</p> |
| META - 2 Disponibilizar lanche para os participantes do projeto |
| <p>Etapa 2.1 - Contratação de serviço de 6.800kits lanche(suco de 200ml ou achocolatado,sanduíche:pão careca com presunto e queijo ou frutas ou barra de cereal), para alimentar as crianças participantes do projeto durante os 07(sete) semanas e 03(três) dias de atividades sendo estas atividades 3 vezes por semana.</p> |
| META - 3 Adquirir material para execução do projeto |
| <p>Etapa 3.1 - Aquisição de 330 (trezentos e trinta) camisas de identificação do projeto onde cada núcleo terá 110(cento e dez) camisas sendo 10% para cadastro reserva em sublimação e em gola V em dryice, 100% poliéster;</p> <p>Etapa 3.2 - Aquisição de 330 (trezentos e trinta) calções onde cada núcleo terá 110(cento e dez) calções sendo 10% para cadastro reserva em dryice, 100% poliéster;</p> <p>Etapa 3.3 - Aquisição de 330 (trezentos e trinta) sacolas personalizadas para o transporte do material esportivo ou chuteiras, onde cada núcleo terá 110(cento e dez) sacolas sendo 10% para cadastro reserva,confeccionados em 100% poliamida com fechamento de alças de ombro e cordão duplos, medindo 30 x 40 cm;</p> <p>Etapa 3.4 - Aquisição de 330 (trezentos e trinta) pares de meiões lisos onde cada núcleo terá 110(cento e dez) meiões sendo 10% para cadastro reserva, 65% poliamida, 30% algodão e 5% elástodieno;</p> <p>Etapa 3.5 - Aquisição de 330 (trezentos e trinta) pares de chuteiras onde cada núcleo terá 110(cento e dez) pares de chuteira sendo 10% para cadastro reserva em laminado sintético, forrado com nylon paraqueda e jacar, palmilhas de não tecido (material prensado) e EVA, solado para grama sintética em borracha;</p> <p>Etapa 3.6 - Aquisição de 60 (sessenta) Bolas de Futebol de Campo costurada com material de microfibra, câmara especial de látex, com miolo substituível, pressão entre 09 e 12 libras, peso entre 400 e 450 gramas, circunferência entre 68 a 70 cm;</p> <p>Etapa 3.7 - Aquisição de 330 (trezentos e trinta) bonés,onde cada núcleo terá 110(cento e dez) bonés sendo 10% para cadastro reserva confeccionados em tecido tactel modelo japonês com regulador de</p> |

fivela;

Etapa 3.8 - Aquisição de 330 (trezentos e trinta) Coletes dupla face para treinamento, onde cada núcleo terá 110(cento e dez) coletes dupla face sendo 10% para cadastro reserva confeccionados em boa qualidade tactel e Piquet do tipo PA (Poliéster e Algodão);

Etapa 3.9 - Aquisição de 90 (noventa) Cones furados 24cm para treinamento, confeccionados em material plástico de boa qualidade;

Etapa 3.10 - Aquisição de 9(nove) Sacos para transporte de bola, confeccionados em material de boa qualidade tactel e Piquet do tipo PA (Poliéster e Algodão);

Etapa 3.11 - Aquisição de 06 (seis) Cronômetros, para uso nos trabalhos e treinamentos diversos;

Etapa 3.12 - Aquisição de 06 (seis) Apitos Fox 40 profissionais, para uso nos trabalhos e treinamentos diversos.

Etapa 3.13 - Aquisição de 06 (seis) Bombas de Ar, para enchimento das bolas e uso nos trabalhos e treinamentos diversos;

Etapa 3.14 - Aquisição de 30(trinta) pares de Luva de Goleiro com corte tradicional costura externa palma em látex dorso em poliuretano, punho ajustável, de diversos tamanho

Etapa 3.15 - Aquisição de 03(três) garrafa térmica de 19 litros com parte externa e interna de plástico;

Etapa 3.16 - Aquisição de 06(seis) pares de rede de campo fio 6mm na cor branca;

Etapa 3.17 - Aquisição de 06(seis) tendas sanfonada 6x3 personalizada Produzidas em Nylon PVC importado e totalmente impermeável uma vez que o local de treinamento e em campo aberto e tal item se faz necessário para que uma tenda possa ser utilizada para guarda os materiais dos alunos professores e agentes sociais e a outra para que os alunos possa fazer seu lanche após o treino e se abrigar em caso de chuva;

Etapa 3.18 - Aquisição de 03(três) bolsas Térmica de massagem grande com 3 bolsos nas laterais para guarda os materiais como atadura, spray que serão comprados com recursos próprios;

Etapa 3.19 - Aquisição de 06(seis)Kit com 5 Barreira 4 Níveis Ajustável Obstáculos para treinamento;

Etapa 3.20 - Aquisição de 06(seis) escadas de agilidade para treinamento;

Etapa 3.21 - Aquisição de 03(três) Caixa Coleman Térmica 56,7L 60 QT Com Rodas para guardar e manter a temperatura da água nas squizer dos alunos ;

Etapa 3.22 -Aquisição de 15(quinze) cintos de tração duplos para treinamento;

Etapa 3.23 - Aquisição de 60(sessenta) pratos cone para treinamento e montagem de circuito de treinamento,

Etapa 3.24 - Aquisição de 330(trezentos e trinta)Squizer tipo Gatorade G02 onde cada núcleo tera 110(cento e dez) squizer sendo 10% para cadastro reserva para hidratação dos participantes do projeto;

Etapa 3.25 - Aquisição de 03(três) Prancheta Tática Magnética Futebol De Campo Imã/ Caneta para instrução dos professores;

Etapa 3.26 - Aquisição de 01(um) Quadros Tático Magnético Futebol Campo C/ Tripé e mala para ensinamento das posições dos atletas dentro de campo que será utilizado nos 3 núcleos.

Quadro Tático Magnético com Tripé(foto Ilustrativa)





Instituto Mover da Vida - I.M.V

2.5 - INDICADORES DE MONITORAMENTO

| Etapa | META – 1 | INDICADORES DE MONITORAMENTO | MEIOS DE VERIFICAÇÃO |
|------------------|--|---|---|
| 1 | 1 Atender 300 crianças /adolescente com 75% de freqüência divididas em 3(três) núcleos | Quantidade de Crianças atendidas | Ficha de inscrição Pauta de Chamada e Fotos |
| META – 02 | | | |
| 2 | Disponibilizar lanche para os participantes do projeto | Quantitativo de lanche entregue nos núcleos com controle de entrada e saída | Nota fiscal, fotos folha de chamada |
| META – 03 | | | |
| 3 | Adquirir material para execução do projeto | Quantitativo de Materiais Adquiridos/Entregues | Nota fiscal, fotos ficha de entrega de material assinada pelo responsável |

2.6 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS

ATIVIDADES

Selecionar o local das atividades

A escolha das 300 crianças/adolescentes que participaram do projeto será por ordem cronológica e deverão estar matriculadas e frequentando a escola.

METODOLOGIA

A escolha das 300 crianças/adolescentes que participaram do projeto será por ordem cronológica e deverão estar matriculados apresentando uma declaração escolar;

O projeto se desenvolverá utilizando um método de iniciação simplificado do jogo de futebol, adaptado às capacidades e necessidades das crianças e adolescentes, tendo formação lúdica, com turmas crianças de 7 a 15 anos, e adequação das características do jogo às faixas etárias.

Terá o futebol como estratégia e com foco na ludicidade e treinamento físico, técnico e tático específicos da modalidade esportiva.

As aulas/treino ocorrerão de forma sistemática, com a formação de turma no período matutino e vespertino, onde receberão 1:30hs de aulas por onde os Professores de Educação Física e os Agentes sociais dividirão as turmas por idade e conforme atividades a serem realizadas no local.

O Projeto será realizado nos **Núcleos 1 e 2** às segunda-feira(matutino e Vespertino), quarta-feira(matutino e Vespertino) e aos sábados (matutino) nos campo de Futebol Society do Bairro Sol Nascente, e Condomínio Prive Ceilândia – DF e no **Núcleo 3** as terças-feiras(matutino e Vespertino), quintas-feiras(matutino e Vespertino) e aos sábados (matutino)na M norte Taguatinga-DF

As crianças serão acompanhadas quanto à sua freqüência e desempenho geral e técnico nas aulas/treino do projeto com a obrigatoriedade de freqüência de 75% ao mês em relação às sessões desenvolvidas.

Trabalhos a serem realizados:

- Alongamento e aquecimento específicos para prática do futebol;



Instituto Mover da Vida - I.M.V

- Fundamentos do futebol (domínios, passes, condução de bola, cabeceio, chutes a gol);
- Preparação física, posicionamento em campo e regras;
- Treinamento específico para goleiro;
- Jogos coletivos;

Fases das aulas

Os atletas evoluirão de uma forma sistemática e gradual cumprindo todas as etapas, em seguida de forma resumida as várias etapas de aulas desse projeto.

1. Técnica de Passe iniciação.

- 1.1 Passe (e suas variações);
- 1.2 Recepção/Passe;
- 1.3 Chutes à gol;
- 1.4 Cabeceios (ofensivo e defensivo);
- 1.5 Condução de Bola;
- 1.6 Técnicas de Goleiro;
- 1.7 jogos e regras;

2. Tática de Base

- 2.1 Marcação;
- 2.2 Desmarcação;
- 2.3 Posicionamento;
- 2.4 Envolvimentos;

Para melhor identificação, as turmas foram divididas em 6 cores: VERDE, AMARELA, núcleo do Sol Nascente e, com atendimento a 100 crianças/adolescentes entre 07 e 15 anos com atendimento as segunda feira, quarta feira período matutino e vespertino e sábado matutino, PRETO E LARANJA, núcleo Do Condomínio Prive Ceilândia – DF, com atendimento a 100 crianças/adolescentes entre 07 e 15 anos com atendimento as segunda feira, quarta feira período matutino e vespertino e sábado matutino turmas BRANCA e AZUL, as terças, quintas período matutino e vespertino e sábados período matutino, atendendo a 100 crianças/adolescentes entre 07 e 15 anos no Núcleo da M norte Taguatinga-DF, assim sendo o projeto atendera o total de 300 crianças/ adolescentes nos três núcleos.

As aulas acontecerão 3 vezes por semana as crianças serão distribuídas por faixa etária dentro do campo conforme as atividades que aconteceram em cada aula e no sábado os jogos aconteceram conforma cada faixa etária dos alunos.

NUCLEO SOL NASCENTE CEILANDIA – DF DISTRIBUIÇÃO DAS TURMAS 100 ALUNOS

| TURMA VERDE | | | TURMA AMARELA | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGUNDA | QUARTA | SABADO | SEGUNDA | QUARTA | SABADO |
| 08:30 às 10:00hs | 08:30 às 10:00hs | 08:30 às 10:00hs | 14:00 às 14:30hs | 14:00 às 15:30hs | 08:30 às 10:00hs |
| Quant. Alunos | Quant. alunos | Quant. alunos | Quant. alunos | Quant. alunos | Quant. Alunos |
| 25 alunos sub 07 e Sub 09 | 25 alunos sub 07 e Sub 09 | 25 alunos sub 07 e Sub 09 | 25 alunos sub 07 e Sub 09 | 25 alunos sub 07 e Sub 09 | 50 alunos sub 07 e Sub 09 |
| 10:10 às 11:40hs | 10:10 às 11:40hs | 10:10 às 11:40hs | 15:40 às 17:10hs | 15:40 às 17:10hs | 10:10 às 11:40hs |
| 25 alunos sub 11, 13 e 15 | 25 alunos sub 11, 13 e 15 | 25 alunos sub 11, 13 e 15 | 25 alunos sub 11, 13 e 15 | 25 alunos sub 11, 13 e 15 | 50 alunos sub 11, 13 e 15 |

NUCLEO CONDOMINIO PRIVE CEILANDIA – DF DISTRIBUIÇÃO DAS TURMAS 100 ALUNOS

| TURMA PRETA | | | TURMA LARANJA | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGUNDA | QUARTA | SABADO | SEGUNDA | QUARTA | SABADO |
| 08:30 às 10:00hs | 08:30 às 10:00hs | 08:30 às 10:00hs | 14:00 às 14:30hs | 14:00 às 15:30hs | 08:30 às 10:00hs |
| Quant. Alunos | Quant. alunos | Quant. alunos | Quant. alunos | Quant. alunos | Quant. Alunos |
| 25 alunos sub 07 e Sub 09 | 25 alunos sub 07 e Sub 09 | 25 alunos sub 07 e Sub 09 | 25 alunos sub 07 e Sub 09 | 25 alunos sub 07 e Sub 09 | 50 alunos sub 07 e Sub 09 |
| 10:10 às 11:40hs | 10:10 às 11:40hs | 10:10 às 11:40hs | 15:40 às 17:10hs | 15:40 às 17:10hs | 10:10 às 11:40hs |
| 25 alunos sub 11, 13 e 15 | 25 alunos sub 11, 13 e 15 | 25 alunos sub 11, 13 e 15 | 25 alunos sub 11, 13 e 15 | 25 alunos sub 11, 13 e 15 | 50 alunos sub 11, 13 e 15 |

NUCLEO M NORTE TAGUATINGA – DF DISTRIBUIÇÃO DAS TURMAS 100 ALUNOS

| TURMA BRANCA | | | TURMA AZUL | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TERÇA | QUINTA | SABADO | TERÇA | QUINTA | SABADO |
| 08:30 às 10:00hs | 08:30 às 10:00hs | 08:30 às 10:00hs | 14:00 às 14:30hs | 14:00 às 15:30hs | 08:30 às 10:00hs |



Instituto Mover da Vida - I.M.V

| Quant. Alunos | Quant. alunos | Quant. alunos | Quant. Alunos | Quant. alunos | Quant. Alunos |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 25 alunos sub 07 e Sub 09 | 25 alunos sub 07 e Sub 09 | 25 alunos sub 07 e Sub 09 | 25 alunos sub 07 e Sub 09 | 25 alunos sub 07 e Sub 09 | 50 alunos sub 07 e Sub 09 |
| 10:10 às 11:40hs | 10:10 às 11:40hs | 10:10 às 11:40hs | 15:40 às 17:10hs | 15:40 às 17:10hs | 10:10 às 11:40hs |
| 25 alunos sub 11, 13 e 15 | 25 alunos sub 11, 13 e 15 | 25 alunos sub 11, 13 e 15 | 25 alunos sub 11, 13 e 15 | 25 alunos sub 11, 13 e 15 | 50 alunos sub 11, 13 e 15 |

| Cronograma de execução das atividades | 1ª Sem | 2ª Sem | 3ª Sem | 4ª Sem | 5ª sem | 6ª Sem | 7ª Sem |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Condução de Bola | | | | | | | |
| Passes e suas variações | | | | | | | |
| Recepção/Passes | | | | | | | |
| Chute a Gol | | | | | | | |
| Cabeceios (ofensivo e defensivo); | | | | | | | |
| Técnicas de Goleiro | | | | | | | |
| Jogose regras | | | | | | | |
| Marcação | | | | | | | |
| Desmarcação | | | | | | | |
| Posicionamento | | | | | | | |
| Envolvimentos | | | | | | | |

As atividades do projeto acontecerão no **Núcleo 01** - Campo de Futebol Society do Bairro Sol Nascente, em Ceilândia – DF, SH SOL NASCENTE, 128 A, CONJUNTO H, **Núcleo 02** campo Futebol Society Condomínio Prive Área Especial e **Núcleo – 03**Campo Sintético da M Norte na EQNM 36/38 área especial.

2.7- RESULTADOS ESPERADOS:

Esperamos com este projeto que as crianças/adolescentes atendidas possam ao final compreender sabendo fundamentos do futebol, regras e táticas de futebol.

* Apesar do projeto inicial do Instituto Mover Vida ser contemplado apenas durante 07 semanas, a instituição irá dar continuidade as atividades buscando recursos na iniciativa privada, entre amigos e por emenda parlamentar. Por estes motivos estamos comprando alguns materiais permanentes (caixa com rodinha, tendas sanfonadas), que contribuirá e muito para o bom andamento de todas as atividades que daremos continuidade. Por isso, aproveitamos para solicitar a doação destes materiais por parte dessa secretaria, após o final do Termo de Fomento.

2.8 - PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO PROJETO

| PROGRAMAÇÃO | DATA | TURNO |
|--|-----------------|--------------|
| Contratação de 1 Coordenador Geral 40h semanais divididas entre coordenação com os professores de Educação Física e agente sociais 20h semanais e visita nos núcleos, contratação de 03(três) professores de Educação Física com carga horária de 20h semanais para organização das aulas dos alunos e contratação de 03 (três)Agentes Sociais com carga horária de 20h semanais divididas para auxiliar o Coordenador Geral e os Professores de educação Física divididos entre os 03 (três) núcleos. E a contratação de 01(uma) empresa de contabilidade para prestar todos serviços de contabilidades do projeto. | 19/10/2018 | DIURNO |
| Aquisição de Material que será utilizado no projeto | 22 à 30/10/2018 | DIURNO |
| A escolha das 300 crianças que participaram do projeto será por ordem cronológica e deverão estar matriculadas na escola | 22 à 26/10/2018 | DIURNO |
| Início das atividades e distribuição dos materiais para os participantes do projeto. | 29/10/2018 | DIURNO |



Instituto Mover da Vida - I.M.V

2.9 DIVULGAÇÃO

Nas escolas da região principalmente as mais próximas do campo e pelas redes sociais

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS:

Ao final do projeto, será encaminhada prestação de contas à concedente, facebook.

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| Cronograma de Execução | | | |
|--|------------------|------------|-----------------------|
| Descrição | Valor | Duração | |
| | | Início | Término |
| RECUROS HUMANOS E EMPRESA DE CONTABILIDADE | 28.011,20 | 19/10/2018 | 19/12/2018 |
| Valor total da meta 01 | 28.011,20 | 19/10/2018 | 19/12/2018 |
| Descrição | Valor | Duração | |
| | | Início | Término |
| Contratação de serviço de fornecimento de lanche | 26.860,00 | 19/10/2018 | 19/12/2018 |
| Valor total da meta 02 | 26.860,00 | 19/10/2018 | 19/12/2018 |
| Descrição | Valor | Duração | |
| | | Início | Término |
| Aquisição de material para projeto | 79.544,51 | 22/10/2018 | 30/10/2018 |
| Valor total da meta 03 | 79.544,51 | 22/10/2018 | 30/10/2018 |
| <i>Valor total do DESEMBOLSO</i> | <i>OUTUBRO</i> | - | <i>R\$ 134.415,71</i> |

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| Cronograma de Desembolso | | | |
|--------------------------|------------|---|---------------|
| Meta | Etapa/Fase | Especificação | Mês |
| Meta 1 | 1.1 | Contratação de serviço de 01 Coordenador Geral para coordenar a fase de estruturação do projeto, Monitorar as atividades desenvolvidas pela entidade a fim de garantir a boa execução do objeto pactuado, Dialogar constantemente com a Secretaria de Esportes do DF, bem como, auxiliar os professores de Educação Física e os agentes Sociais na execução das atividades por eles desenvolvidos, controla e fiscalização do pleno desenvolvimento do projeto, acompanhar e monitorar de forma periódica as atividades desenvolvidas nos 3(três) núcleos, em parceria com os Professores de Educação Física e o os agentes Sociais o mesmo será pago por RPA.; | Outubro /2018 |
| | 1.2 | Contratação de 03(três) Professores de Educação Física sendo 01(um), para cada núcleo onde estes professores desenvolverão toda metodologia do projeto e ministrarão as aulas para as crianças durante todo o período do Projeto e auxiliara o Coordenador Geral na preparação de toda parte burocrática e orientarão os agentes sociais na execução das atividades os mesmos serão pagos por RPA; | Outubro /2018 |
| | 1.3 | Contratação de 03(três) agentes sociais sendo 01(um), para | Outubro /2018 |



Instituto Mover da Vida - I.M.V

| | | | |
|---------------|-----|--|---------------|
| | | cada núcleo, para as atividades na escolinha de futebol onde auxiliaram os professores de Educação Física nas atividades desenvolvidas na escolinha de futebol, Agentes sociais conforme o PELC - Programa Esporte e Lazer da Cidades do Ministério do Esporte é aqueles que atuarão com atividades físicas e esportivas devem ser estudantes de Educação Física ou orientados por um professor de Educação Física. Podem ser agentes sociais professores de Educação Física, educadores populares, líderes comunitários que já desenvolvem atividades recreativas, de lazer, artísticas e culturais na comunidade e, ainda, demais profissionais de áreas afins ao lazer e envolvidos diretamente com a execução do Projeto mesmos serão pagos com RPA. | |
| | 1.4 | Contratação de serviços de 01(um) Escritório de Contabilidade para emitir as RPA e fazer toda contabilidade do projeto e auxiliar o coordenador e os agentes sociais na prestação de contas do projeto; | Outubro/2018 |
| Meta 2 | 2.1 | Contratação de serviço de 6.800kits lanche(suco de 200ml ou achocolatado,sanduíche:pão careca com presunto e queijo ou frutas ou barra de cereal), para alimentar as crianças participantes do projeto durante os 07(sete) semanas e 03(três) dias de atividades sendo estas atividades 3 vezes por semana. | Outubro /2018 |
| Meta 3 | 3.1 | Aquisição de 330 (trezentos e trinta) camisas de identificação do projeto onde cada núcleo terá 110(cento e dez) camisas sendo 10% para cadastro reserva em sublimação e em gola V em dry ice, 100% poliéster; | Outubro /2018 |
| | 3.2 | Aquisição de 330 (trezentos e trinta) calções onde cada núcleo terá 110(cento e dez) calções sendo 10% para cadastro reserva em dry ice, 100% poliéster; | Outubro /2018 |
| | 3.3 | Aquisição de 330 (trezentos e trinta) sacolas personalizadas para o transporte do material esportivo ou chuteiras, onde cada núcleo terá 110(cento e dez) sacolas sendo 10% para cadastro reserva, confeccionados em 100% poliamida com fechamento de alças de ombro e cordão duplos, medindo 30 x 40 cm; | Outubro /2018 |
| | 3.4 | Aquisição de 330 (trezentos e trinta) pares de meiões lisos onde cada núcleo terá 110(cento e dez) meiões sendo 10% para cadastro reserva, 65% poliamida, 30% algodão e 5% elástodieno; | Outubro /2018 |
| | 3.5 | Aquisição de 330 (trezentos e trinta) pares chuteiras onde cada núcleo terá 110(cento e dez) pares de chuteira sendo 10% para cadastro reserva em laminado sintético, forrado com nylon paraquedas e jacar, palmilhas de não tecido (material prensado) e EVA, solado para grama sintética em borracha; | Outubro /2018 |
| | 3.6 | Aquisição de 60 (sessenta) Bolas de Futebol de Campo costurada com material de microfibras, câmara especial de látex, com miolo substituível, pressão entre 09 e 12 libras, peso entre 400 e 450 gramas, circunferência entre 68 a 70 cm 20 para cada núcleo; | Outubro /2018 |
| | 3.7 | Aquisição de 330 (trezentos e trinta) bonés,onde cada núcleo terá 110(cento e dez) bonés sendo 10% para cadastro reserva confeccionados em tecido tactel modelo japonês com regulador de fivela; | Outubro /2018 |
| | 3.8 | Aquisição de 330 (trezentos e trinta) Coletes dupla face para treinamento, onde cada núcleo terá 110(cento e dez) coletes dupla face sendo 10% para cadastro reserva confeccionados em boa qualidade tactel e Piquet do tipo PA (Poliester e Algodão); | Outubro /2018 |



Instituto Mover da Vida - I.M.V

| | | |
|------|---|---------------|
| 3.9 | Aquisição de 90(noventa) Cones furados 24cm para treinamento, confeccionados em material plástico de boa qualidade sendo 30 para cada núcleo para ser utilizado nos diversos tipos de treinamento; | Outubro /2018 |
| 3.10 | Aquisição de 9 (nove) Sacos para transporte de bola, confeccionados em material de boa qualidade tactel e Piquet do tipo PA (Poliéster e Algodão) para transportar as bolas ate o local dos treinamentos; | Outubro /2018 |
| 3.11 | Aquisição de 06 (seis) Cronômetros, para uso nos trabalhos e treinamentos diversos sendo um para cada agente Social; | Outubro /2018 |
| 3.12 | Aquisição de 06(seis) Apitos Fox 40 profissionais, para uso nos trabalhos e treinamentos diversos sendo um para cada agente social. | Outubro /2018 |
| 3.13 | Aquisição de 06(seis) Bombas de Ar, para enchimento das bolas e uso nos trabalhos e treinamentos diversos sendo 2 para cada núcleo; | Outubro /2018 |
| 3.14 | Aquisição de 30 (trinta) pares de Luva de Goleiro com corte tradicional costura externa palma em látex dorso em poliuretano, punho ajustável diversos tamanho para ser usada no treinamento específico dos goleiros | Outubro /2018 |
| 3.15 | Aquisição de 03(três) garrafa térmica de 19 litros com parte externa e interna de plástico sendo uma para cada núcleo; | Outubro /2018 |
| 3.16 | Aquisição de 06(seis) pares de rede de campo fio 6mm na cor branca sendo 2 para cada núcleo; | Outubro /2018 |
| 3.17 | Aquisição de 06(seis) tendas sanfonada 6x3 personalizada Produzidas em Nylon PVC importado e totalmente impermeável uma vez que o local de treinamento e em campo aberto e tal item se faz necessário para que uma tenda possa ser utilizada para guarda os materiais dos alunos professores e agentes sociais e a outra para que os alunos possa fazer seu lanche após o treino e se abrigar em caso de chuva; | Outubro /2018 |
| 3.18 | Aquisição de 03(três) bolsas Térmica de massagem grande com 3 bolsos nas laterais para guarda os materiais como atadura, spray que serão comprados com recursos próprios; | Outubro /2018 |
| 3.19 | Aquisição de 06(seis) Kit com 5 Barreira 4 Níveis Ajustável Obstáculos para treinamento sendo 2 kits para cada núcleo; | Outubro /2018 |
| 3.20 | Aquisição de 06(seis) escadas de agilidade para treinamentos diversos sendo 2 para cada núcleo; | Outubro /2018 |
| 3.21 | Aquisição de 03(três) Caixa Coleman Térmica 56,7L 60 QT Com Rodas para guardar e manter a temperatura da água nas squizer dos alunos | Outubro /2018 |
| 3.22 | Aquisição de 15(quinze) cintos de tração duplos para treinamento diversos sendo 5 para cada núcleo; | Outubro /2018 |
| 3.23 | Aquisição de 60(sessenta) prato cone para treinamento e montagem de circuito de treinamento diversos sendo 20 para cada núcleo, | Outubro /2018 |
| 3.24 | Aquisição de 330(trezentos e trinta) Squizer tipo Gatorade G02 onde cada núcleo tera 110(cento e dez) squizer sendo 10% para cadastro reserva, para hidratação dos participantes do projeto; | Outubro /2018 |
| 3.25 | Aquisição de 03(três) Prancheta Tática Magnética Futebol De Campo Imã/ Caneta para instrução dos professores sendo uma para cada núcleo; | Outubro /2018 |
| 3.26 | Aquisição de 01(um) Quadros Tático Magnético Futebol Campo Kief C/ Tripé e mala para ensinamento das posições dos atletas dentro de campo que será utilizado nos 3 núcleos | Outubro /2018 |



5. PREVISÃO DE RECEITA E DESPESAS

5.1 Planilha Termo de Fomento

| PLANILHA TERMO DE FOMENTO | | | | | |
|--|-------|--------|----------------|-------------|------------------|
| Meta 1 Atender 200 crianças /adolescente com 75% de freqüência divididas em 2 núcleos | | | | | |
| Etapa 1.1 | | | | | |
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
| Contratação de serviço de 01 Coordenador Geral para coordenar a fase de estruturação do projeto, Monitorar as atividades desenvolvidas pela entidade a fim de garantir a boa execução do objeto pactuado, Dialogar constantemente com a Secretaria de Esportes do DF, bem como, auxiliar os professores de Educação Física e os agentes Sociais na execução das atividades por eles desenvolvidos, controla e fiscalização do pleno desenvolvimento do projeto, acompanhar e monitorar de forma periódica as atividades desenvolvidas nos 3(três) núcleos, em parceria com os Professores de Educação Física e o os agentes Sociais o mesmo será pago por RPA.; contratação de 1 coordenados durante 2 meses. Salário Mensal (4.044,00) x 2 meses = R\$ 8.088,00 | Mês | 02 | 4.044,00 | 8.088,00 | Termo de Fomento |
| Valor Total da Etapa 1.1 | | | | 8.088,00 | Termo Fomento |
| Etapa 1.2 | | | | | |
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
| Contratação de 03(três) Professores de Educação Física sendo 01(um), para cada núcleo | Mês | 06 | 1.685,68 | 10.114,08 | Termo Fomento |



Instituto Mover da Vida - I.M.V

| onde estes professores desenvolverão toda metodologia do projeto e ministrarão as aulas para as crianças durante todo o período do Projeto e auxiliara o Coordenador Geral na preparação de toda parte burocrática e orientarão os agentes sociais na execução das atividades os mesmos serão pagos por RPA; Salário Mensal (1.685,68,00 x 3 professores x 2 meses)= R\$ 10.114,08 | | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Valor Total da Etapa 1.2 | | | | 10.114,08 | Termo fomento |
| Etapa 1.3 | | | | | |
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
| Contratação de 03 (três) agentes sociais sendo 01(um), para cada núcleo, para as atividades na escolinha de futebol onde auxiliaram os professores de Educação Física nas atividades desenvolvidas na escolinha de futebol, Agentes sociais conforme o PELC - Programa Esporte e Lazer da Cidades do Ministério do Esporte é aqueles que atuarão com atividades físicas e esportivas devem ser estudantes de Educação Física ou orientados por um professor de Educação Física. Podem ser agentes sociais professores de Educação Física, educadores populares, líderes comunitários que já desenvolvem atividades recreativas, de lazer, artísticas e culturais na comunidade e, ainda, demais profissionais de áreas afins ao lazer e envolvidos diretamente com a execução do Projeto mesmos serão pago com RPA. Salário Mensal (1.301,52 x 3 professores x 2 meses)= R\$ =7.809,12 | Mês | 06 | 1.301,52 | 7.809,12 | Termo fomento |
| Valor Total da Etapa 1.3 | | | | 7.809,12 | Termo fomento |



Instituto Mover da Vida - I.M.V

| Etapa 1.4 | | | | | |
|--|--------|--------|----------------|------------------|----------------------|
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
| Contratação de serviços de 01(um) Escritório de Contabilidade para emitir as RPA e fazer toda contabilidade do projeto e auxiliar o coordenador e os agentes sociais na prestação de contas do projeto;1 escritório de contabilidade x 2meses x 1.000,00=2.000,00 | Mês | 02 | 1.000,00 | 2.000,00 | Termo fomento |
| Valor Total da Etapa 1.4 | | | | 2.000,00 | Termo fomento |
| VALOR TOTAL DA META 1 | | | | 28.011,20 | Termo Fomento |
| META – 2 Disponibilizar lanche para os participantes do projeto | | | | | |
| Etapa 2.1 | | | | | |
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
| Contratação de serviço de 6.800kits lanche(suco de 200ml ou achocolatado,sanduíche:pão careca com presunto e queijo ou frutas ou barra de cereal), para alimentar as crianças participantes do projeto durante os 07(sete) semanas e 03(três) dias de atividades sendo estas atividades 3 vezes por semana 7 semanas e três dias vezes 3,95 6.800x3x7semananas e três diasx3,95= 26.860,00 | Lanche | 6.800 | 3,95 | 26.860,00 | Termo fomento |
| Valor Total da Etapa 2.1 | | | | 26.860,00 | Termo fomento |
| VALOR TOTAL DA META 2 | | | | 26.860,00 | Termo fomento |
| Meta 3 Aquisição dos materiais para execução do projeto | | | | | |
| Etapa 3.1 | | | | | |
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
| Aquisição de 330 (trezentos e trinta) camisas de identificação do projeto onde cada núcleo terá 110 (cento e dez) camisas sendo 10% para cadastro reserva em sublimação e em gola V em dry ice, 100% poliéster; 330 camisas X 9,78=3.227,40 | Um | 330 | 9,78 | 3.227,40 | Termo fomento |
| Valor Total da Etapa 3.1 | | | | 3.227,40 | Termo fomento |
| Etapa 3.2 | | | | | |
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
| Aquisição de 330 (trezentos e | Um | 330 | 25,00 | 8.250,00 | Termo fomento |



Instituto Mover da Vida - I.M.V

| trinta) calções onde cada núcleo terá 110(cento e dez) calções sendo 10% para cadastro reserva em dryice, 100% poliéster; 330 calções X 25,00=8.250,0030 | | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Valor Total da Etapa 3.2 | | | | 8.250,00 | Termo fomento |
| Etapa 3.3 | | | | | |
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
| Aquisição de 330 (trezentos e trinta) sacolas personalizadas para o transporte do material esportivo ou chuteiras, onde cada núcleo terá 110(cento e dez) sacolas sendo 10% para cadastro reserva, confeccionados em 100% poliamida com fechamento de alças de ombro e cordão duplos, medindo 30 x 40 cm;330 sacolas X 10,71=3.534,30 | UN | 330 | 10,71 | 3.534,30 | Termo fomento |
| Valor Total da Etapa 3.3 | | | | 3.534,30 | Termos Fomento |
| Etapa 3.4 | | | | | |
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
| Aquisição de 330 (trezentos e trinta) pares de meiões lisos onde cada núcleo terá 110(cento e dez) meiões sendo 10% para cadastro reserva, 65% poliamida, 30% algodão e 5% elástodieno; 330 meiões X 10,44=3.445,20 | Um | 330 | 10,44 | 3.445,20 | Termo fomento |
| Valor Total da Etapa 3.4 | | | | 3.445,20 | Termo fomento |
| Etapa 3.5 | | | | | |
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
| Aquisição de 330 (trezentos e trinta) pares chuteiras onde cada núcleo terá 110(cento e dez) pares de chuteira sendo 10% para cadastro reserva em laminado sintético, forrado com nylon paraquedista e jacar, palmilhas de não tecido (material prensado) e EVA, solado para grama sintética em borracha; 330 pares de chuteiras X 72,50=23.925,0030 | Um | 330 | 72,50 | 23.925,00 | Termo fomento |
| Valor Total da Etapa 3.5 | | | | 23.925,00 | Termo fomento |



Instituto Mover da Vida - I.M.V

| Etapa 3.6 | | | | | |
|---|-------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
| Aquisição de 60 (sessenta) Bolas de Futebol de Campo adulto costurada com material de microfibras, câmara especial de látex, com miolo substituível, pressão entre 09 e 12 libras, peso entre 400 e 450 gramas, circunferência entre 68 a 70 cm 60 bolas X 79,88=4.792,80,00 | Un | 60 | 79,88 | 4.792,80 | Termo fomento |
| Valor Total da Etapa 3.6 | | | | 4.792,80 | Termo fomento |
| Etapa 3.7 | | | | | |
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
| Aquisição de 330 (trezentos e trinta) bonés, onde cada núcleo terá 110(cento e dez) bonés sendo 10% para cadastro reserva confeccionados em tecido tadel modelo japonês com regulador de fivela;330 bonés X 9,50=3.135,00 | Um | 330 | 9,50 | 3.135,00 | Termo fomento |
| Valor Total da Etapa 3.7 | | | | 3.135,00 | Termo fomento |
| Etapa 3.8 | | | | | |
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
| Aquisição de 330 (trezentos e trinta), Coletes, dupla face para treinamento, onde cada núcleo terá 110(cento e dez) coletes dupla face sendo 10% para cadastro reserva confeccionados em boa qualidade tadel e Piquet do tipo PA (Poliéster e Algodão); 330 coletes dupla face X 12,00=3.960,00 | Um | 330 | 12,00 | 3.960,00 | Termo fomento |
| Valor Total da Etapa 3.8 | | | | 3.960,00 | Termo fomento |
| Etapa 3.9 | | | | | |
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
| Aquisição de 90 (noventa) Cones furados 24 cm para treinamento, confeccionados em material plástico de boa qualidade; 90 cones X 4,41=369,90 | Un | 90 | 4,41 | 369,90 | Termo fomento |
| Valor Total da Etapa 3.9 | | | | 369,90 | Termo fomento |
| Etapa 3.10 | | | | | |
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor | Valor | Realização |



Instituto Mover da Vida - I.M.V

| | | | Unitário | Total | |
|---|-------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
| Aquisição de 09 (nove) Sacos para transporte de bola, confeccionados em material de boa qualidade tadel e Piquet do tipo PA (Poliester e Algodão); 09sacos de transporte X 20,00=180,00 | Un | 09 | 20,00 | 180,00 | Termo fomento |
| Valor Total da Etapa 3.10 | | | | 180,00 | Termo fomento |
| Etapa 3.11 | | | | | |
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
| Aquisição de 06 (seis) Cronômetros, para uso nos trabalhos e treinamentos diversos.6 cronometro X 50,00=300,00 | Um | 06 | 50,00 | 300,00 | Termo fomento |
| Valor Total da Etapa 3.11 | | | | 300,00 | Termo Fomento |
| Etapa 3.12 | | | | | |
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
| Aquisição de 06 (seis) Apitos Fox 40 profissionais, para uso nos trabalhos e treinamentos diversos.6 apitos X 19,98=119,88 | Um | 06 | 19,98 | 119,88 | Termo fomento |
| Valor Total da Etapa 3.12 | | | | 119,88 | Termo fomento |
| Etapa 3.13 | | | | | |
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
| Aquisição de 06 (seis) Bombas de Ar, para enchimento das bolas e uso nos trabalhos e treinamentos diversos;6 bombas X 25,00=150,00 | Um | 06 | 25,00 | 150,00 | Termo fomento |
| Valor Total da Etapa 3.13 | | | | 150,00 | Termo fomento |
| Etapa 3.14 | | | | | |
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
| Aquisição de 30 (trinta) pares de Luva de Goleiro com corte tradicional costura externa palma em látex dorso em poliuretano, punho ajustável diversos tamanho; 30pares de luva X 98,00=2.940,00 | Par | 30 | 98,00 | 2.940,00 | Termo fomento |
| Valor Total da Etapa 3.14 | | | | 2.940,00 | Termo fomento |
| Etapa 3.15 (colocar o nome da Etapa) | | | | | |



Instituto Mover da Vida - I.M.V

| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
|--|-------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
| Aquisição de 03 (três) garrafa térmica de 19 litros com parte externa e interna de plástico sendo uma para cada núcleo;3 garrafas térmicaX 353,58=1.060,74 | Um | 03 | 353,58 | 1.060,74 | Termo fomento |
| Valor Total da Etapa 3.15 | | | | 1.060,74 | Termo Fomento |
| Etapa 3.16 | | | | | |
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
| Aquisição de 06 (seis) pares de rede de campo fio 6mm na cor branca sendo 2 para cada núcleo; 06 redes X 303,00=1.818,00 | Um | 06 | 303,00 | 1.818,00 | Termo fomento |
| Valor Total da Etapa 3.16 | | | | 1.818,00 | Termo fomento |
| Etapa 3.17 | | | | | |
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
| Aquisição de 06(seis) tendas sanfonada 6x3 personalizada Produzidas em Nylon PVC importado e totalmente impermeável uma vez que o local de treinamento e em campo aberto e tal item se faz necessário para que uma tenda possa ser utilizada para guarda os materiais dos alunos professores e agentes sociais e a outra para que os alunos possa fazer seu lanche após o treino e se abrigar em caso de chuva; 6x1.280=7.680,00 | Um | 06 | 1.280,00 | 7.680,00 | Termo fomento |
| Valor Total da Etapa 3.17 | | | | 7.680,00 | Termo fomento |
| Etapa 3.18 | | | | | |
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
| Aquisição de 03 (três) bolsas Térmica de massagem grande com 3 bolsos nas laterais para guarda os materiais como atadura, spray que serão comprados com recursos próprios; 3 bolsas X 89,00=267,00 | Un | 03 | 89,00 | 267,00 | Termo fomento |
| Valor Total da Etapa 3.18 | | | | 267,00 | Termo fomento |
| Etapa 3.19 | | | | | |
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor | Valor | Realização |



Instituto Mover da Vida - I.M.V

| | | | Unitário | Total | |
|--|-------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
| Aquisição de 06 (seis) Kit com 5 Barreira 4 Níveis Ajustável Obstáculos;6kitsX 222,37=1.334,22 | kit | 06 | 222,37 | 1.334,22 | Termo fomento |
| Valor Total da Etapa 3.19 | | | | 1.334,22 | Termo Fomento |
| Etapa 3.20 | | | | | |
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
| Aquisição de 06 (seis) escadas de agilidade para treinamentos escadas X 150,00=900,00 | Kit | 06 | 150,00 | 900,00 | Termo fomento |
| Valor Total da Etapa 3.20 | | | | 900,00 | Termo fomento |
| Etapa 3.21 | | | | | |
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
| Aquisição de 03 (três) Caixa Coleman Térmica 56,7L 60 QT Com Rodas para guardar e manter a temperatura da água nas squizer dos alunos 3X263,92=791,76 | Um | 03 | 263,92 | 791,76 | Termo fomento |
| Valor Total da Etapa 3.21 | | | | 791,76 | Termo Fomento |
| Etapa 3.22 | | | | | |
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
| Aquisição de 15 (quinze) cintos de tração duplos para treinamento; 15 cintos X 195,49=2.932,35 | Un | 15 | 195,49 | 2.932,35 | Termo fomento |
| Valor Total da Etapa 3.22 | | | | 2.932,35 | Termo fomento |
| Etapa 3.23 | | | | | |
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
| Aquisição de 60 (sessenta) prato cone para treinamento, 60 pratos X 2,17=130,20 | Um | 60 | 2,17 | 130,20 | Termo fomento |
| Valor Total da Etapa 3.23 | | | | 130,20 | Termo fomento |
| Etapa 3.24 | | | | | |
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
| Aquisição de 330 (trezentos e trinta) Squeeze tipo Gatorade G02 onde cada núcleo tera 110 (cento e dez) squeeze sendo 10% para cadastro reserva para hidratação dos participantes do projeto; 330X10,06=3.319.80 | Um | 330 | 10,06 | 3.319,80 | Termo fomento |
| Valor Total da Etapa 3.24 | | | | 3.319,80 | Termo fomento |



Instituto Mover da Vida - I.M.V

| Etapa 3.25 | | | | | |
|--|-------|--------|----------------|-----------------------|---------------|
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
| Aquisição de 03 (três) Prancheta Tática Magnética Futebol De Campo Imã/ Caneta pra instrução dos professores;3 pranchetas tática X 100,00=330,00 | Um | 03 | 100,00 | 300,00 | Termo fomento |
| Valor Total da Etapa 3.25 | | | | 300,00 | Termo Fomento |
| Etapa 3.26 | | | | | |
| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
| Aquisição de 01(um) Quadros Tático Magnético Futebol Campo Kief C/ Tripé e mala para ensinamento das posições dos atletas dentro de campo que será utilizado nos 3 núcleos 1 quadros X 680,96=680,96 | Un | 01 | 680,96 | 680,96 | Termo fomento |
| Valor Total da Etapa 3.26 | | | | 680,96 | Termo fomento |
| VALOR TOTAL DA META 3 | | | | 79.544,51 | |
| VALOR TOTAL DO DESEMBOLSO | | | | R\$ 134.415,71 | |

Equipe de RH

| Descrição Detalhada | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Realização |
|--------------------------------|--------|--------|----------------|-------------|---------------|
| Coordenador geral | mensal | 1 | 4.044,00 | 8.088,00 | Termo Fomento |
| Professores de Educação Física | mensal | 3 | 1.685,68 | 10.114,08 | Termo fomento |
| Agentes sociais | mensal | 3 | 1.301,52 | 7.809,12 | Termo fomento |

Tabela de cálculos dos impostos

| Coordenador Geral | | | | | |
|------------------------------|---------------------|------------|------------|-----------|---------------|
| Salário Bruto | INSS Patronal 20% | ISS - 5% | INSS 11% | IRRF 15% | Valor liquido |
| R\$ 4.044,00 | R\$ 808,80 | R\$ 202,20 | R\$ 444,84 | R\$539,87 | R\$ 2,048,29 |
| Professor de Educação Física | | | | | |
| Salário Bruto | INSS Patronal - 20% | ISS - 5% | INSS 11% | IRRF 7,5% | Valor liquido |
| R\$ 1.685,68 | R\$ 337,13 | R\$ 85,28 | R\$ 185,42 | R\$ 0,00 | R\$ 1.077,85 |
| Agente social | | | | | |
| Salário Bruto | INSS Patronal - 20% | ISS - 5% | INSS 11% | IRRF 7,5% | Valor liquido |
| R\$ 1.301,52 | R\$ 260,30 | R\$ 65,07 | R\$ 143,16 | R\$ 0,00 | R\$ 832,99 |

| | |
|--|-----------------------|
| VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO | R\$ 134.415,71 |
|--|-----------------------|



Instituto Mover da Vida - I.M.V

5.2 Previsão de Receitas

| PREVISÃO DE RECEITAS | | |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| QTD. | Nome | Receitas |
| 1 | Emenda parlamentar Bispo Renato | R\$ 160.000,00 |
| Total | | R\$ 160.000,00 |

6. DECLARAÇÕES

6.1 Declaração Unificada

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Eu, Moacir Pinto Osório Junior, inscrito no RG sob o nº 1.159.159 e CPF nº 490.765.901-68, na qualidade de presidente do Instituto Mover da Vida - IMV, CNPJ: 10.550.936/0001-40,, declaro, para os devidos fins e sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. (x) A referida Entidade e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no artigo 39 da Lei nº 13.019/2014, ou no artigo 8º do decreto 32.751 de 4 de fevereiro de 2011;
2. (x) A referida Entidade, até a presente data, não possui ações judiciais em trâmite ou transitada em julgado, para a habilitação do presente processo de Termo de Fomento, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3. (x) A referida entidade atende as exigências constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Distrito Federal, uma vez que arrecada todos os impostos a que se refere o artigo 155 da Constituição Federal, bem como não está inadimplente com a União, inclusive no que tange às contribuições dos empregados para a Seguridade Social, contribuições para o PIS/PASEP, contribuições para o FGTS, e com relação a recursos anteriormente recebidos da Administração Pública por meio de convênios, acordos, ajustes, subvenções sociais, contribuições, auxílios e similares;
4. (x) A referida entidade não realiza pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público integrante do quadro de pessoal da Administração Direta ou Indireta do Distrito Federal, da União, dos Estados e dos Municípios, por serviço de consultoria ou assistência técnica, atendendo rigorosamente o disposto no art. 8º, II da Instrução Normativa nº 1/2005;
5. (x) A referida Entidade não celebrou convênios anteriores com o Governo Federal referentes ao projeto;
6. (x) A referida Entidade não remunera nenhum servidor ou empregado público ativo, inativo e pensionista (incluindo cargos comissionados, funções de confiança e cargos públicos) independente de estarem gozando de férias ou não;



Instituto Mover da Vida - I.M.V

7. (x) A referida Entidade não se encontra em mora nem em débito junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública do Distrito Federal, conforme inciso VIII do art. 2º da Instrução Normativa nº 1/2005;
8. (x) A referida entidade atende rigorosamente às determinações previstas no inciso XXVIII, do art. 7º da Constituição Federal;
9. (x) A referida entidade atende rigorosamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme previsão do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93.
10. (x) A referida entidade não possui parentes servidores públicos vinculados à Secretaria do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, sejam eles cônjuges, companheiro, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau;
11. (x) A referida entidade e os seus dirigentes estão cientes da **Lei Federal nº 6.496/1977**, que institui a “**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**”; da **Resolução do CONFEA nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional ficando os procedimentos necessários ao registro, baixa, cancelamento e anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ao registro do atestado emitido por pessoa física e jurídica contratante e à emissão da Certidão de Acervo Técnico – CAT; e da **Lei Distrital nº 5.281/2013**, que dispõe sobre o licenciamento para a realização de eventos. Diante disto, DECLARO que, atenderemos as legislações vigentes e observaremos às disposições do Código de Edificações do Distrito Federal.
12. (x) A referida Entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o valor é inferior à R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Brasília, 20 de setembro de 2018

6.2. DECLARAÇÃO

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de provação junto à Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Brasília, ____ / ____ /2018

Moacir Pinto Osório Junior
Presidente I.M.V

Moacir Pinto Osório Júnior
Diretor Presidente – I.M.V.



Instituto Mover da Vida - I.M.V

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO
Aprovo o presente Plano de Trabalho

Brasília, 10/10/2018

Subsecretário de Políticas do Esporte e Lazer