

PLANO DE TRABALHO

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Nome da OSC: Instituto Mover da Vida -IMV		
Nome Fantasia: IMV		
CNPJ: 10.550.936/0001-40		Endereço: EQNM 19/17 Bloco BLotes 1 e 2 Sala 01
Complemento:	Bairro/Cidade: Ceilândia Sul	CEP: 72.215-562
Telefone: (DDD)	Telefone: (DDD) 61 98124-1621	Telefone: (DDD)
E-mail: institutomoverdavid@gmail.com	Site/Redes Sociais: www.intitutomoverdavid.org.br, https://www.facebook.com/InstitutoMoverdaVida https://www.instagram.com/institutomoverdavid	
Responsável da OSC (Dirigente): Moacir Pinto Osório Júnior		
CPF: 490.765.901-68	RG/ Órgão Expedidor: SSP/DF	
Endereço: QNL 02 Conjunto A Casa 14	CEP: 72.155-201	Telefone: 98532-1230

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Moacir Pinto Osório Júnior		
Função na parceria: Acompanhamento		
RG: 1.159.159	Órgão Expedidor: SSP/DF	CPF: 490.765.901-68
Telefone Fixo:	Telefone Celular: 61 98532-1230	
E-Mail do Responsável: junioricp@gmail.com		

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE

O Instituto Mover da Vida – IMV – fundado em 06 de novembro de 2005 e registrado em 17/12/2008, é uma entidade jurídica sem fins lucrativos, fundada por um grupo de amigos sonhadores que se juntaram para promover e ajudar as comunidades carentes. Daí nasce o Instituto - IMV. O IMV é caracterizado como Organização da Sociedade Civil, de natureza filantrópica e assistencial, observa o princípio universalização dos serviços, tendo como objetivo atender, promover e valorizar as pessoas e os grupos de pessoas menos favorecidas, promovendo a ações desportivas, de lazer, cultura, educação e preservação do meio-ambiente e seus recursos naturais, associado a atividades e palestras sobre cidadania, educação sexual, e temas relacionados ao comportamento e dúvidas das Crianças, adolescentes, Jovens e idosos. Além de despertar na comunidade o espírito de Fraternidade e Solidariedade. O Instituto Mover da Vida – IMV, em Parceria com outras Organizações Civas do Distrito Federal, orgulha-se de ter realizado, por enquanto, três das nove Olimpíadas de Ceilândia:

- a) **Mulheres Boleiras 2021** – Termo de Fomento 014/2021, Processo Número 00220-00001853/2021-34, atendendo a 60 atletas do Instituto Mover da Vida, do sexo feminino, com idade a partir dos 13, com foco no Campeonato Brasileiro Feminino de Beach Soccer e Campeonato Brasiliense feminino, com o intuito de colocar as atletas participantes deste projeto entre as quatro melhores equipes das competições supracitadas;
- b) **Senzala de Capoeira** – Termo de Fomento 026/2021, Processo Número 00220-00001356/2021-36, projeto que aconteceu em duas cidades do Distrito Federal, sendo estas Santa Maria e Cidade Estrutural, com aulas de capoeira, atendendo a 140 alunos em situação de vulnerabilidade social, no período de 3 meses, visando a inclusão, socialização e a prática esportiva da capoeira como arte marcial e expressão cultural.
- c) **Gamadinho 2021** – Termo de Fomento 034/2021, Processo Número 00220-00003194/2021-71, realizado na cidade do Gama - DF, atendendo cerca de 1920 pessoas, entre atletas e comissão técnica, visando a prática esportiva promovendo campeonato de base, gerando entretenimento, renda, visibilidade ao esporte, dentre outros.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: PROJETO MULHERES BOLEIRAS	
Local de realização: -Campo Sintético da QNJ 07 área Especial Taguatinga Norte – DF -Campo de Beach Soccer QNM 33 área Especial Ceilândia Sul-DF -Ginásio Poliesportivo COSE Parada CNL 01 Área Especial 01 Taguatinga - DF	
Período de execução:	05/09/2022 a 09/12/2022
Período de realização do Projeto:	09/09/2022 a 09/12/2022
Enquadramento: () participação () educacional (x) rendimento	
Previsão de beneficiários diretos: 80 (70 atletas feminino 10 comissão técnica)	
Previsão de público indireto: 000	
Valor Total do Projeto: R\$ 152.939,18 (cento e cinquenta e dois mil novecentos e trinta e nove reais e dezoito centavos)	
Valor Total: R\$ 149.658,18 (cento e quarenta e nove mil seiscentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos)	

2.1. OBJETO DA PARCERIA

Realização do Projeto Mulheres Boleiras

2.2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO

O Projeto Mulheres Boleiras, é um projeto que acontece desde 2021, sendo essa a sua segunda edição. Este projeto vem sendo um sucesso, atendendo a 70 atletas do sexo feminino, abrangendo crianças, jovens e adultos.

Este projeto é realizado nas cidades de Ceilândia e Taguatinga, e visa o atendimento das atletas do Instituto Mover da Vida – IMV e do Ceilândia Esporte Clube, garantindo treinamento necessário para o condicionamento físico e tático das atletas para que estas possam estar entre as quatro melhores equipes do Distrito Federal nas competições do Campeonato Brasileiro Feminino de Beach Soccer, em local e data a ser definido pela Confederação Brasileira de Beach Soccer e Campeonato Brasiliense Feminino de Beach Soccer; Campeonato Brasiliense Feminino de Futebol de Campo e demais competições amadoras de futsal e futebol de campo e Fut7, que aconteceram por todo o Distrito Federal durante o decorrer do ano de 2022, assim como entre as quatro melhores equipes do Campeonato Brasiliense de Futebol de Campo Feminino, organizado pela Federação de Futebol do Distrito Federal.

Desta forma a utilização de recursos provenientes da Lei nº 13.019/2014, se justifica devido a clara dificuldade de se conseguir apoios para a prática do Futebol Feminino nas cidades citadas acima, que é tão importante para a transformação e abertura de novas possibilidades para as Meninas e Mulheres praticantes de Futebol Feminino em nossa Cidade, nas categorias supracitadas.,

O Instituto Mover da Vida – IMV, atende a todos os pré-requisitos necessários para pleitear recursos do fomento, pois é uma entidade sem fins lucrativos, existente desde 2008, conforme comprovações já apresentadas estando de acordo com a legislação vigente para o recebimento de recursos, para incentivar o desenvolvimento do futebol feminino, atrair novas adeptas a modalidade, ajudar no desenvolvimento, incentivando assim a criação de novos projetos como este.

Diante de tudo isto, esperamos que com esta parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer do Distrito Federal, conquistemos novas mulheres para pratica do Futebol Feminino e para isso aconteça estaremos utilizando os espaços do Campo Sintético da QNJ 7 Área Especial, Campo Gramado do Estádio Abadião, Campo de Beach Soccer situado na QNM 33 área especial, Quadra de Esportes do Ginásio do COSE Parada, Campo de futebol de Campo Gramado da Sede Social do Instituto Mover da Vida – IMV, em horários a serem definidos pela comissão técnica do Instituto Mover da Vida.

2.3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

A lei orgânica do distrito Federal prevê:

Art. 254 É dever do Distrito Federal fomentar praticasdesportivas, formais e não formais, como incentivo a educação,promoção social, integração sócio cultural e preservação dsaúde física e mental do cidadão.

O Projeto Mulheres Boleiras acontecerá para que o acesso ao futebol feminino seja democratizado e possa estimular a pratica desta modalidade, além destas atletas vivenciaremcompetições tanto em nível local e nacional, explorando assim todas as suas potencialidades, elevando o nível técnico e tático das participantes, promovendo o fortalecimento do futebol feminino em nossa capital, estimulando a competência administrativa e desportiva, além de envolver toda comunidade das Cidades de Ceilândia e Taguatinga, que esteja em situação de vulnerabilidade social de forma acessível para Mulheres a partir de 10(dez) anos de idade e inclusão social para portadores de deficiência como contrapartida Social do Projeto que acontecerá 03(três) vezes por semana (Terça Futsal, quarta e sexta Futebol de campo e Beach Soccer), com treinos específicos, treinamento de goleiras, e preparação física das participantes do projeto, dando qualidade de vida, bem estar físico e psicológico para as participantes que na sua maioria são atletas em situação de vulnerabilidade social, que por diversos motivos não tem acesso a esse tipo de projeto, dessa forma o Projeto Mulheres Boleiras, será executado pelo Instituto Mover da Vida – IMV, em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer do Distrito Federal, projeto este que é de suma importância para as comunidades carentes de Ceilândia e Taguatinga, que certamente oportunizará as suas participantes uma vida mais saudável com a pratica do Futebol seja ele no Campo, Areia, Sintético ou quadra de Futsal, ajudando a socializar e integrar as participantes de classes sociais menos favorecidas, permitindo assim que as participantes possam interagir através de projeto tendo uma nova perspectiva de vida pautado no respeito as diferenças, ajudando assim a construir cada dia uma sociedade mais justa, solidária e igualitária, envolvendo toda comunidade ao seu redor, estando assim em conformidade com os interesses da Secretaria de Esportes e Lazer do Distrito Federal.

2.4. OBJETIVO GERAL:

Realizar o Projeto Mulheres Boleiras com treinamentos para as competições locais e nacionais de Futebol de Campo, Beach Soccer, Futsal, para a participação nosCampeonatos Brasiliense Feminino, Campeonatos de Beach Soccer Organizado Pela Federação e pela Confederação Brasileira de Beach Soccer.

2.4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Descobrir novos talentos, possibilitando um ponto de partida para uma possível ascensão no esporte;
- Melhorar o nível técnico e tático das atletas através de treinamentos e participação no Campeonato Brasiliense de Futebol FemininoCopa do Brasil de Beach Soccer e Brasileiro de Beach Soccer e demais competições amadoras de nossa cidade;
- Fortalecer ações esportivas relacionadas à categoria de Futebol Feminino, democratizando o acesso ao esporte as mulheres;
- Estimular a prática de atividades físicas, visando à saúde do corpo (mente sadia em corpo sadio).

2.5. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS

Metas (Qualitativas)	Indicador	Parâmetro(s) para aferição de cumprimento das Metas
Contratação de Profissionais qualificados para realização das atividades do projeto Mulheres Boleiras.	Contratação de RH e Serviços	-Lista dos profissionais -Registros fotográficos -Notas fiscais
Participar das competições locais e nacionais	Participação em campeonatos Locais e nacionais	-Súmulas -Registros fotográficos
Aquisição de materiais de qualidade para	Aquisição de materiais	- Fotos

realização do projeto		-Notas Fiscais
Metas (Quantitativas)	Indicador	Parâmetro(s) para aferição de cumprimento
Realização dos treinos e jogos de Beach Soccer, Futebol de campo e Futsal para 70 participantes divididas nas três modalidades.	Inscrições	-Ficha de inscrição - Registros fotográficos
Classificar a equipe de futebol de campo e Beach Soccer entre as 4 melhores	Resultado final das competição.	-Tabela de classificação final - Fotos

2.6. CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES PROJETO

Nome do Evento:		MULHERES BOLEIRAS	
Descrição/Etapa:		Treinamentos	
Data do Projeto:		09/09/2022 a 09/12/2022	Turno: Matutino / Vespertino/noturno
Período Custeado pelo Fomento:		05/09/2022 a 09/12/2022	Turno: Matutino / Vespertino/noturno
Local:	-Campo Sintético da QNJ 07 área Especial Taguatinga Norte – DF -Campo de Beach Soccer QNM 33 área Especial Ceilândia Sul-DF -Ginásio Poliesportivo COSE Parada CNL 01 Área Especial 01 Taguatinga - DF.		
Espaços Físicos Disponíveis:	<input checked="" type="checkbox"/> Quadra Poliesportiva	<input type="checkbox"/> Quadra Poliesportiva	
	<input type="checkbox"/> Pátio	<input type="checkbox"/> Pátio	
	<input checked="" type="checkbox"/> Ginásio	<input checked="" type="checkbox"/> Ginásio	
	<input type="checkbox"/> Espaço Privado Qual?	<input type="checkbox"/> Espaço Privado Qual?	
Quantidade de participantes neste evento			
Diretos: 80 Atletas: 70 Comissão Técnica: 10		Indiretos: 00	Total: 80
Quanto à abrangência (origem dos participantes)			
<input checked="" type="checkbox"/> Local			
<input checked="" type="checkbox"/> Regional			
<input type="checkbox"/> Nacional			
Faixa etária		Categorias/Data/Turno	Qtd.
<input checked="" type="checkbox"/> Crianças/Adolescentes (a partir de 10 anos)		09/09/2022 a 09/12/2022 Matutino, Vespertino e Noturno	30
<input checked="" type="checkbox"/> Jovens (15 a 24 anos)			20
<input checked="" type="checkbox"/> Adultos (entre 25 anos e 40 anos)			20
<input type="checkbox"/> Idosos (a partir de 60 anos)			
<input type="checkbox"/> Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição acima)			
Inscrição dos participantes			
<input type="checkbox"/> Escolas			
<input type="checkbox"/> Em centros comunitários			
<input checked="" type="checkbox"/> Na sede da entidade proponente			
<input type="checkbox"/> Na sede de entidades parceiras			
<input type="checkbox"/> Pela internet. Especifique			
<input checked="" type="checkbox"/> Outros. Local dos treinamentos;			

2.7. FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA)

O Projeto Mulheres Boleiras acontecerá entre os meses de setembro e dezembro de 2022, nos períodos matutino, vespertino e noturno, no Campo Sintético da QNJ 7 Área Especial das 20:00 as 22:00hs, Campo de Beach Soccer Situado na QNM 33 área especial quarta feira das 20:00hs as 22:00hs, CNL 01 Area Especial COSE Parada terça feira das 20:00hs as 22:00hs, com a participação de 70 Mulheres.

INSCRIÇÕES:

As vagas oferecidas para estas modalidades serão preenchidas por ordem de chegada. As inscrições serão feitas na sua Sede EQNM 17/19 Bloco B Lojas 1e 2 Sala 01 Ceilândia Sul DF. As inscrições serão feitas a partir do dia 01/09/2022, no período matutino e vespertino, em horário comercial. As aulas terão início no dia 09 de Setembro, conforme quadro de atividades e horário descritos a baixo. As inscrições serão gratuitas **COM LIMITAÇÃO DE 70 VAGAS.**

Serão atendidas nesse projeto 70 mulheres de 10 a 40 anos nas modalidades de Futebol de campo, Futsal, e Beach Soccer, e mais 10 membros da Comissão Técnica, o projeto explicita alguns gastos que serão custeados durante o seu período de execução para que se mantenha uma estrutura mínima para as atletas que participaram deste projeto e das competições previstas, em âmbito local e Nacional.

A equipe de Futebol de campo, Futsal e Beach Soccer, possuem um alto índice técnico profissional e investem em treinamentos dessas atletas para representar bem a nossa capital nas competições nacionais e regionais que tem por vir. A grande maioria das atletas treinaram três vezes por semana, em locais pré-determinado, conforme cronograma. Para o desenvolvimento deste projeto o Instituto Mover da Vida, mantém profissionais capacitados e experientes nas seguintes funções:

- 01 Treinador de Futebol de Campo
- 01 Treinador de Beach Soccer
- 01 Fisioterapeuta (Profissional formado na área);
- 01 Preparador de Goleiras;
- 01 Coordenador Geral com conhecimentos na área de futebol e Beach Soccer e Futsal
- 02 staffs

O Instituto Mover da Vida – IMV/Ceilândia Esporte Clube está previsto participar no ano de 2022 nas principais competições locais e nacionais do cenário brasileiro, buscando aumentar a visibilidade do IMV, além de disseminar a prática do futebol feminino em todos os seus aspectos.

TREINAMENTOS

TREINO DE FUTSAL, BEACH SOCCER E FUTEBOL D CAMPO DISTRIBUIÇÃO DAS TURMAS				
DIA DA SEMANA/ MODALIDADE	TERÇA/ FUTSAL	QUARTA BEACH SOCCER	SEXTA DE FUTEBOL CAMPO /SOCIETY	SABADO/ DOMINGO
HORÁRIO	19:50 às 22:00	19:50 às 22:00	19:50 às 22:00	JOGOS
QUANT. ALUNOS	20	20	30	70
IDADE	10 A 17	15 A 35	14 A 35	10 A 35

RECURSOS HUMANOS

COORDENADOR GERAL

Coordenação Geral profissional responsável por coordenar todos os aspectos do projeto em todas as suas etapas para que ele se efetive conforme o planejado. Ele desenvolverá e acompanhará o planejamento, divulgação, execução e a entrega dos produtos de todas as etapas do projeto. É quem direcionará a escolha dos profissionais e fornecedores contratados, organizará o cronograma das ações, definirá e acompanhará toda a estratégia de comunicação, auxiliará não será exigida formação acadêmica uma vez que somente se faz necessário o conhecimento específico das diretrizes da modalidade de Futebol de campo e Beach Soccer. . Para que isso aconteça este coordenador terá 40 diárias com uma carga horária de 8hs diárias a durante o período de realização do projeto

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Profissional responsável pelo gerenciamento de todas as demandas administrativas do projeto que envolvem o planejamento e controle de inscrições fichas, sumulas, contratação de serviços e fornecedores, bem como auxiliar o coordenador Geral e o Diretor de Prestação de contas na prestação de contas do projeto, recebimento de toda documentação e relatório de todos os coordenadores das modalidades além de toda a parte administrativa e ficará também responsável por fazer toda divulgação do projeto nas redes Sociais do Instituto. Para que isso aconteça este coordenador terá 08 horas diárias com uma carga horária de 40hs semanais a durante o período de realização do projeto.

SERVIÇOS

TREINADOR DE FUTEBOL DE CAMPO, BEACH SOCCER E FUTSAL

Contratação de 03(três) treinadores sendo um para o Futebol de Campo e Futsal e outro para o Beach Soccer não será exigido formação apenas conhecimentos específicos nas modalidades com a carga horária a ser definida conforme o cronograma de treinamento que será apresentado no início deste termo de Fomento.

TREINADOR DE GOLEIRAS

Contratação de 01(um) treinador de goleiros não será exigido formação apenas conhecimento de treinamento de goleiros nas modalidades futebol de campo e Beach soccer e futsal com a carga horária a ser definida conforme o cronograma de treinamento que será apresentado após o início deste termo de Fomento durante os três meses de funcionamento do projeto.

FISIOTERAPEUTA

Contratação de 01(uma) fisioterapeuta com registro no CREFITO e experiência nas modalidades de futebol de campo e Beach Soccer para atendimento aos treinamentos e jogos que as atletas participará com a carga horária a ser definida conforme o cronograma de treinamento que acontecerá nos dias dos jogos será apresentado início deste termo de Fomento.

STAFF

Contratação de 02(dois) staffs para auxiliar nos treinamentos não será exigido formação apenas conhecimento nas modalidades de futebol de campo e Beach Soccer com a carga horária a ser definida conforme o cronograma de treinamento que será apresentado início deste termo de Fomento.

ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES

Para permitir o acompanhamento da execução, a OSC disponibilizará através do link <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1pDII5Q0dQiZm4XTZVIAPby2UiPqvYpkY> do Google Drive onde semanalmente estará incluindo fotos e documentos pertinentes ao projeto.

Esta OSC entende ser terminantemente proibida a inclusão de logomarcas de patrocínios diversos à logomarca da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEL, em todo e qualquer material adquirido com recursos advindos do Termo de Fomento, sob pena de sofrer a glosa total dos valores referentes aos itens adquiridos em descumprimento a esta determinação.

Por sua vez, temos conhecimento da suspensão, a partir de 02 de julho de 2022 até a realização das eleições, da veiculação, exibição, exposição ou distribuição de peças e/ou materiais de publicidade

sujeitos ao controle da legislação eleitoral, de acordo com a Instrução Normativa nº 04, de 1º de junho de 2022.

2.7.1 GRADE HORÁRIA

BEACH SOCCER			
CAMPO DE Areia QNM 33 ÁREA ESPECIAL CEILÂNDIA- DF			
DIA DA SEMANA	HORARIO	IDADE	QUANTIDADE
QUARTA	19:50 às 22:00	15 A 35	20

FUTEBOL DE CAMPO			
QNJ 07 AREA ESPECIA CAMPO SINTÉTICO TAGUATINGA-DF			
DIA DA SEMANA	HORARIO	IDADE	QUANTIDADE
SEXTA	19:50 às 22:00	14 A 35	30

FUTSAL			
GINASIO COSE PARADA CNL 01 AREA ESPECIAL TAGUATINGA-DF			
DIA DA SEMANA	HORARIO	IDADE	QUANTIDADE
TERÇA	19:50 às 22:00	10 A 17	20

2.7.2 EQUIPE DE RH


Função	Qnt.	Forma de contratação do RH	Profissional a ser contratado já tem vínculo com a OSC? Qual?	Profissional da OSC é remunerado ou Não Remunerado	Carga horária de trabalho na OSC	Carga horária que será destinada ao projeto
Coordenador Geral	01	PROFISSIONAL AUTONOMO	Sim, voluntário	não	_____	8hs diárias
Auxiliar Administrativo	01	PROFISSIONAL AUTONOMO	Sim, voluntário	não	_____	8hs diárias

2.8. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA

- Fortalecimento da modalidade, que haja interação entre as participantes, comissão técnica e comunidade em geral;
- Obter uma estrutura para disputar de igual para igual com as equipes de Brasília e do cenário nacional;
- Ser um centro de excelência no esporte na cidade de Brasília formando e encaminhando atletas de alto rendimento para o esporte brasileiro e local;
- Modificar a realidade esportiva dos atletas envolvidos na competição trazendo perspectivas de crescimento tático e técnico.

2.9. CROQUI DO EVENTO

Campo Sintético da QNJ 07 área Especial Taguatinga Norte – DF



Campo de Beach Soccer QNM 33 área Especial Ceilândia Sul-DF



Ginásio Poliesportivo COSE Parada CNL 01 Área Especial 01 Taguatinga - DF



2.10. CONTRAPARTIDA

O Instituto Mover da Vida – IMV, levará 70 (setenta) alunos da APAED de Ceilândia, portadores de necessidades especiais, para assistirem a dois jogos do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol de Campo entre Ceilândia x Real dia 24/09/2022 e Ceilândia x Capital dia 08/10/2022, que aconteceram no Estádio Abadião de Ceilândia. No Intervalo destas 2 partidas, colocaremos Os alunos da APAED para jogarem 10 minutos durante o intervalo da partida.

O Instituto custeará o transporte para os participantes, 80 kit lanche, 5 bolas e 20 coletes para realização destas partidas, sendo 40 alunos no primeiro jogo e 40 alunos no segundo.

O Instituto Mover da vida – IMV irá doar a APAED CEILÂNDIA – DF:

- 05 bolas de futebol de campo no valor de R\$ 276,20 cada totalizando assim R\$ 1.381,00.
- 20 coletes no valor de R\$ 20,00 cada totalizando assim R\$ 400,00;

Ainda, irá levar 40 alunos selecionados pela APAED de Ceilândia para assistirem a 2 (dois) jogos de futebol Feminino do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Profissional 2022, que contará com:

- locação de ônibus no valor de R\$ 350,00 cada totalizando assim R\$ 700,00 para transportar 40 alunos da APAED de Ceilândia até o local de acontecerão os jogos.
- 80 Kit lanches para os dias dos jogos no valor de R\$ 10,00, totalizando assim R\$ 800,00;

Todas estas ações serão custeadas com recursos próprios do Instituto Mover da Vida, e o valor total da contrapartida será de **R\$ 3.281,00 (três mil duzentos e oitenta e um reais)**, totalmente custeada pelo IMV.

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EVENTO

PROGRAMAÇÃO	VALOR	DURAÇÃO	
		INICIO	TÉRMINO
Divulgação do Projeto Mulheres Boleiras	R\$ 150,00	05/09/2022	09/09/2022

Realização do Projeto Mulheres Boleiras	R\$ 86.613,20	05/09/2022	09/09/2022
Contratações	R\$ 62.894,98	05/09/2022	09/12/2022

4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES

O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. Cabe à entidade realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos públicos.

Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário que o pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem por jogo; locação de equipamento por evento). A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento pleno do objeto (material esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real do quantitativo a ser adquirido.

Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete a contratação de Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art. 30 da Portaria 98/2020, a saber:

§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da OSC definidas no § 1º, devem ser executadas pessoalmente pela entidade, em caráter "intuitu personae" da relação jurídica, sendo vedada à subcontratação nesses casos, exceto para serviços acessórios e complementares.

§ 2º Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração.

Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual regulamenta a aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece:

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e os pagamentos serão realizados por crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto bancário ou cheque nominal.

§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, limitado a R\$ 1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao objeto da parceria ou ao território de determinada atividade ou projeto, desde que:

I - haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou

II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de solicitação formal da organização da sociedade civil.

Marcar as opções abaixo:

Dou ciência do acima informado

Não haverá pagamento em espécie

Haverá pagamento em espécie. Sendo as despesas a seguir:

4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE

Cronograma de Desembolso			
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Mês
META 01	1.1	Material de Divulgação	Setembro
META 02	2.1	Aquisição de Materiais e Insumos	
	2.2	Transporte	
META 03	3.1	Equipe de RH	
	3.2	Prestação de Serviços	



Instituto Mover da Vida - I.M.V

Maacir Pinto Osório Junior
Diretor Presidente - I.M.V.

5. PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA DIVERSA)

Descrição Detalhada	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Fonte de Custeio	Receita (O item contratado irá gerar receita? Indicar valor)	Despesa (Se o item contratado gerar receita indicar o item em que o recurso será utilizado)
Bola de Futebol de Campo (contrapartida)	Unid.	05	R\$ 276,20	R\$ 1.381,00	OSC	NÃO	Bola de campo
Coletes (contrapartida)	Unid.	20	R\$ 20,00	R\$ 400,00	OSC	NÃO	colete
Kit lanche composto por 1 barra de Cereal 20G sabor variado, fruta da estação 1 isotônico de 500 ml. (contrapartida)	kit	80	R\$ 10,00	R\$800,00	OSC	NÃO	Kit lanche
Locação de Ônibus (contrapartida)	Locação	02	350,00	R\$ 700,00	OSC	NÃO	Locação de ônibus
VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE FOMENTO						R\$ 3.281,00	



Instituto Mover da Vida - I.M.V

Moacir Pinto Osório Junior
Márcio Pinto Osório Junior
Diretor Presidente - I.M.V.

5.1 Planilha Termo de Fomento

PLANILHA TERMO DE FOMENTO							
Meta 1 - Divulgação do Projeto Mulheres Boleiras							
Etapa 1.1 - Material de Divulgação							
ITEM	Descrição Detalhada	Unidade de Medida (Diária/Mês/Mts/Serviço/Unidade)	Quant	Total	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição/locação e memória de cálculo
1.1.1	Banner em Lona colorido com ilhóstamanho3,00 de largura por 1,00 de altura para ficar exposto no local onde aconteceu o Projeto.	Unid.	01	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00	Aquisição de 01 Banner de identificação do projeto para ser utilizado no local aconteceu as atividades 1xR\$150,00=R\$150,00
Valor Total da Etapa 1.1						R\$ 150,00	
VALOR TOTAL DA META 1						R\$ 150,00	
Meta 2 - Realização do Projeto Mulheres Boleiras							
Etapa 2.1 - Aquisição de Materiais e Insumos							
ITEM	Descrição Detalhada	Unidade de Medida (Diária/Mês/Mts/Serviço)	Quant.	Total	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição/locação com memória de cálculo
2.1.1	Bola Futebol de Campo Pro a bola profissional e oficial das federações estaduais de futebol de campo, fabricada em PU High Solida Bola de Futebol de Campo Pro possui 6 gomos unidos pela tecnologia Hybrid que garante maior resistência para a Bola de Campo, pois além de ser costurada a Bola Velocity Pro possui reforço termo fusion. Sua câmara de ar em látex e o miolo removível. A Bola de futebol	Unid.	25	25	R\$ 276,20	R\$ 6.905,00	Aquisição de 25 Bola de futebol de campo, bola de futebol de campo profissional, que será utilizada para os treinamentos e jogos das atletas de futebol de campo durante toda execução do projeto 25xR\$ 276,20=R\$ 6.905,00

	de campo velocity pró, origem nacional gomos: 6 material: PU High Solid construção: Híbrida (Costurada + termo fusion) circunferência: 68-70 cm PESO: 410-450g TIPO: Campo Câmara: Latex Miolo: Substituível e Lubrificado Calibragem: 10 lbs a 12 lbs.						
2.1.2	Bola de Beach Soccer pro Profissional, Câmara de borracha reforçada: maior retenção do ar e do formato • Composição: 44% Poliéster, 31% Borracha, 19%, Poliuretano, 6% Algodão, Peso: 420-435 g, circunferência: 66.5-67.5 cm	Unidade	20	20	R\$ 317,00	R\$ 6.340,00	Aquisição de 20 Bolas de Beach Soccer Profissional para ser utilizada durante o treinamento das atletas que participaram do Projeto. 20xR\$ 317,00= R\$ 6.340,00
2.1.3	Bola de Futsal Profissional pro Modelo Fusionada Colada PU impermeável Futebol de Salão 0% de Absorção de Água, Peso do Produto: 300 - 330 gr Costura: Sem Costura Circunferência: 62 - 64 cm aprovada pela CBFS, para as competições profissionais	Unidade	10	10	R\$ 280,00	R\$ 2.800,00	Aquisição de 10 Bolas de Futsal Profissional para ser utilizada durante o treinamento das atletas que participaram do Projeto. 10xR\$ 280,00=R\$ 2.800,00
2.1.4	Porta chuteiras para treinamento em 100% poliéster com zíper, com capacidade mínima de 10 L, alta resistência, compartimento interno amplo e com bolso interno alça externa manual, fechamento com zíper material em poliéster profissional dupla camada, bolso externo com zíper tamanho mínimo de 34 cm de largura, altura mínima de 19cm e profundidade mínima de 15 centímetros, peso aproximado de 210 g.	Unidade	70	70	R\$ 50,00	R\$ 3.500,00	Aquisição de 70 Porta chuteiras e tênis material necessário pra treinamentos, viagens, e jogos regionais e nacionais para cada atleta/comissão e profissionais envolvidos na execução do Projeto 70xR\$ 50,00=R\$ 3.500,00
2.1.5	Kit uniforme de treino profissional conjunto de uniforme de jogo (camisa calção e meião com a log do clube, camisa em dryfit de alta qualidade, com proteção ultra violeta, etiqueta termotransfer, modelagem anatômica, acabamento de arte em alta definição. sublimada com símbolo bordado, short em dry-ice sublimado e bordado e meião em algodão com símbolo.	Kit	70	70	R\$ 80,00	R\$ 5.600,00	Aquisição de 70 kit uniforme de treino para ser utilizado pelas atletas durante todo o período de execução do projeto 70xR\$ 80,00=R\$ 5.600,00

2.1.6	Kits de Conjunto de uniformes de jogo profissional contendo: camisa em dryfit de alta qualidade, com proteção ultra violeta, etiqueta termo transfer, modelagem anatômica, acabamento de arte em alta definição. sublimada com símbolo bordado, calção dry-ice sublimado e bordado e meião profissional de algodão com símbolo.	Kit	50	50	R\$ 80,00	R\$ 4.000,00	Aquisição de 50 Kits de Uniformes de jogo profissional para ser utilizado pelas atletas durante as competições que acontecerem durante toda execução do projeto. 50xR\$ 80,00=R\$ 4.000,00
2.1.7	Kit Uniforme de passeio profissional, conjunto de uniforme de jogo (camisa calção e meia com logo, sendo camisa em dryfit de alta qualidade, com proteção ultra violeta, etiqueta termo transfer, modelagem anatômica, acabamento de arte em alta definição. sublimada com símbolo bordado em Dry-ice sublimada com símbolo bordado, short em Dri-Ice sublimado e bordado e meia em algodão com símbolo.	kit	70	70	R\$ 80,00	R\$ 5.600,00	Aquisição de 70 kit uniforme de passeio para as atletas utilizarem durante o descolamento para os locais de trino e jogos das competições. 70xR\$ 80,00=R\$ 5.600,00
2.1.8	Camisa Gola polo 100% poliéster diversos tamanhos, sublimada com símbolo bordado camisa em dryfit de alta qualidade, com proteção ultra violeta, etiqueta termotransfer, modelagem anatômica, acabamento de arte em alta definição. sublimada com símbolo bordado.	Unid.	20	20	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00	Aquisição de 20 camisas gola polo em para ser utilizada pela comissão técnica e todos os profissionais envolvidos no projeto. 20xR\$ 50,00=R\$ 1.000,00
2.1.9	Cones de agilidade 38cm, profissional material plástico, resistente, altura 38cm base: 20 x 20 centímetros composição: plástico possui 4 furos na base para fixação ao solo peso aproximado: 240 gramas	Unid.	30	30	R\$ 40,00	R\$ 1.200,00	Aquisição de 30 cones de 38cm para ser utilizado durante todo período de treinamento das atletas durante a execução do Projeto 30xR\$ 40,00=R\$ 1.200,00
2.1.0	Chuteira de trava semi profissional, modelo Vapor Club da linha Mercurial Campo Superfly 8 Academy Gênero: Unissex, Tipo: Campo, Indicado para: Jogo, Material: Sintético, Estilo: Velocidade, Tecnologia: Dynamic Fit, Definição da Tecnologia: Promove um ajuste dinâmico que elimina o espaço entre o pé e o sapato para maior conforto, Trava: Trava Fixa,	Par	10	10	R\$ 208,50	R\$ 2.085,00	Aquisição de 10 pares de chuteira para ser utilizada pelas atletas que disputaram as competições de futebol de campo que aconteceram durante a execução do projeto como nos dias de treinamentos. 10xR\$ 208,50=R\$ 2.085,00

	Cabedal: Sintético levemente texturizado para melhor controle de bola; Fecho em cadarço para ajuste eficiente; Boca elástica para ajuste personalizado que acompanha seus movimentos, Entressola: Tira em EVA para amortecimento leve, Solado: Borracha com travas cônicas proporcionam tração, excepcional com liberação rápida e transições ágeis, Garantia do Fabricante: Contra defeito de fabricação, Origem: Nacional,						
2.1.11	kit Mine Bands Conjunto com 5 mini bands de látex de alta qualidade e possui 5 níveis de resistência nas cores: verde, Azul, Amarela, vermelha e preta, medindo cada mini band 30cm de comprimento e 5cm de largura	Kit	30	30	R\$ 30,00	R\$ 900,00	Aquisição de 30 Kit mini Band para serem utilizados durante todo o período de treinamento das atletas durante todo o período de execução do projeto. 30xR\$ 30,00=R\$ 900,00
2.1.12	Theraband 1,50m de comprimento e 10cm de largura sendo Ultra leve ou Verde = equivale a 2,2kg, Azul ou Leve = equivale a 4,5kg, Amarela ou Média = equivale a 9kg, Vermelha ou Forte =equivale a 13,5kg, Preta ou Ultra Forte =equivale a 18kg	Unidade	30	30	R\$ 30,00	R\$ 900,00	Aquisição de 30 thera Band para serem utilizados durante todo o período de treinamento das atletas durante todo o período de execução do projeto. 30xR\$ 30,00=R\$ 900,00
2.1.13	Kinésio tape, fabricada em algodão com elasticidade de até 140%, com cola sim látex para fixar na pele com 5cm de largura e 5m de comprimento	Unidade	10	10	R\$ 50,00	R\$ 500,00	Aquisição de 10 Kinésio tape material que será utilizado em conjunto com a fisioterapeuta esportiva em disfunções, musculaturas e linfáticos, durante toda execução do projeto. 10xR\$ 50,00=R\$ 500,00
2.1.14	Rolo de esparadrapo Impermeável 10cm X 4,5m, na cor branca, composto de tecido 100% algodão	Unidade	20	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00	Aquisição de 20 rolos de esparadrapo para ser utilizado pela fisioterapeuta nas atletas e ser utilizado durante a realização dos jogos e treinamentos durante toda execução do projeto. 20xR\$ 25,00= R\$ 500,00
2.1.15	Spray ice sports 162 gramas, 280 ml composição d'água natural e arnica aplicar a 20cm de distância, extratos naturais de Arnica Montana e Mentol associados à Cânfora,	Unidade	20	20	R\$ 33,91	R\$ 678,20	Aquisição de 20 Spray ice para ser utilizado durante todo o período de treinamento e jogos durante toda execução do projeto 20xR\$ 33,91 =R\$ 678,20

	auxiliam no alívio imediato no momento da aplicação causando um resfriamento local.						
2.1.16	Kit lanche composto por 1 barra de Cereal 20G sabor variado, fruta da estação 1 isotônico de 500 ml.	Kit Lanche	2.520	2520	R\$ 10,00	R\$ 25.200,00	Aquisição de 2520 Kits Lanche para serem distribuído para as atletas e profissionais envolvidos no projeto durante o seu período de execução sendo 210 lanche por semana 840 lanches por mês totalizando assim durante os 3 meses de execução do projeto 2520 lanches 2520 x R\$ 10,00 = R\$ 25.200,00
2.1.17	Caixa com 48 unidades (Copo de 200 ml) para ser utilizada durante a realização de todo o projeto	Unidade	100	100	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00	Aquisição de 100 caixas de água com 48 copas para ser utilizado durante todo período de treinamento e jogos 100xR\$ 25,00=R\$ 2.500,00
2.1.18	Bolsa esportiva para viagem personalizada com logo da empresa modelo B008, sugestão ideal para ser usada como brindes de final de ano para funcionários, por exemplo. Material de Fabricação: Nylon 600 Detalhes: Possui dois bolsos laterais, um bolso frontal, todos com zíper para fechamento, abertura em forma de "U" o que facilita a colocação de roupas, alça de mão e alça de ombro com reguladores para ajuste de tamanho. Medidas: 25 cm de Altura x 44 cm de Largura x 25 cm de Profundidade, Forro Interno: Nylon Costura reforçada, Interno: Compartimento principal amplo espaço, Externo: Um bolso frontal um lateral com zíper, Retrátil (FÁCIL ARMAZENAGEM), Duas Rodinhas de Alta Qualidade, Alça transversal, lças de mão	Unidade	30	30	R\$ 80,00	R\$ 2.400,00	Aquisição de 30 bolsas esportivas para ser entregue as atletas e comissão técnica para guardarem seus pertences e utilizarem nos períodos de viagem que as atletas e comissão técnica fizerem durante a execução do projeto nas competições de Beach Soccer 30xR\$ 80,00=R\$ 2.400,00.
2.1.19	Luva de goleiro profissional, material da palma: Látex SSG, Material do dorso: Látex SSG tamanhos 07,08 e 09, Látex alemão giga grip4mm, Zona de abrasão para menor desgaste, Dorso em neoprene com área de soco Fecho em cinta elástica Indicada para clima seco e molhado	Par	10	10	R\$ 212,50	R\$ 2.125,00	Aquisição de 10 pares de luva para ser utilizada pelos goleiros nos dias de treinamento sendo 05 pares para treino e 05 pares para jogos 10xR\$ 212,50=R\$ 2125,00



Instituto Mover da Vida - I.M.V

Moacir Pinto Osório Junior
Diretor Presidente - I.M.V.

Valor Total da Etapa 2.1							R\$ 74.733,20
Etapa 2.2 – Transporte							
ITEM	Descrição Detalhada	Unidade de Medida (Diária/Mês/Mts/Serviço)	Quant.	Total	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição/locação com memória de cálculo
2.2.1	Passagem de ônibus local (integração) para as atletas se deslocarem para o local de treinamento sendo 4 passagens por dia para 15 atletas quatro vezes por semana	Passagem	540	540	R\$ 22,00	R\$ 11.880,00	Pagamento de 540 passagens de ônibus para 15 atletas se deslocarem 3 vezes por semana para o local de treinamento sendo 4 passagens para cada atleta por dia durante os três meses de execução do projeto $540 \times R\$ 22,00 = 11.880,00$
Valor Total da Etapa 2.1							R\$ 11.880,00
VALOR TOTAL DA META 2							R\$ 86.613,20
Meta 3 – Contratações							
Etapa 3.1 - Equipe de RH							
3.1.1	Coordenação Geral 01 profissional responsável por coordenar todos os aspectos do projeto em todas as suas etapas para que ele se efetive conforme o planejado. Ele desenvolverá e acompanhará o planejamento, divulgação, execução e a entrega dos produtos de todas as etapas do projeto. É quem direcionara a escolha dos profissionais e fornecedores contratados, organizara o cronograma das ações, definira e acompanhara toda a estratégia de comunicação, auxiliara não será exigida formação acadêmica uma vez que somente se faz necessário o conhecimento específico das diretrizes da modalidade de Futebol de campo e Beach	Mês	03	03	R\$ 3.731,66	R\$ 11.194,98	Contratação de 01 coordenador Geral por 3 meses para trabalhar em todos os aspectos do projeto e em todas as suas etapas durante toda sua execução $3 \times R\$ 3.731,66 = R\$ 11.194,98$



Instituto Mover da Vida - I.M.V

Maacir Pinto Osório Junior
Diretor Presidente - I.M.V.

	Soccer com uma carga horária de 40 horas semanais						
	Auxiliar Administrativo – 01 Profissional responsável pelo gerenciamento de todas as demandas administrativas do projeto que envolvem o planejamento e controle de inscrições, fichas, sumulas, contratação de serviços e fornecedores, bem como auxiliar o coordenador Geral e o Diretor de Prestação de contas na prestação de contas do projeto, recebimento de toda documentação e relatório de todos os coordenadores das modalidades além de toda a parte administrativa e ficara também responsável por fazer toda divulgação do projeto nas redes Sociais do Instituto. Carga de 40 horas semanais	Mês	03	03	R\$ 2.600,00	R\$ 7.800,00	Contratação de 01 auxiliar administrativo, por 3 meses, paragerenciamento de todas as demandas administrativas do projeto com uma carga horária de oito horas diárias durante toda execução do projeto. 03xR\$ 2.600,00=R\$ 7.800,00
Valor Total da Etapa 3.1						R\$ 18.994,98	
Etapa 3.2 – Prestação de Serviços							
3.2.1	Contratação de serviço de 01 treinador de Beach Soccer com conhecimentos da modalidade para trabalhar durante os treinamentos da modalidade com a carga horaria de 40 horas semanais	Mês	03	03	R\$ 2.300,00	R\$ 6.900,00	Contratação de 01 treinador de Beach profissional que dará toda aula de Beach Soccer durante a execução do projeto pelo período de 03 meses, durante toda a execução do projeto 3xR\$ 2.300,00=R\$6.900,00
3.2.2	Contratação de serviço de 01 treinador de futebol de Campo com conhecimentos da modalidade para trabalhar durante os treinamentos da modalidade com a carga horária de 40 horas semanais	Mês	03	03	R\$ 2.300,00	R\$ 6.900,00	Contratação 01 treinador de Futebol de Campo que dará todas as aulas de futebol de campo e futsal durante toda execução do projeto pelo período de 3 meses de execução do projeto 03xR\$ 2.900,00=R\$6.900,00
3.2.3	Contratação de serviço de 01 treinador de FUTSAL com conhecimentos da modalidade para trabalhar durante os treinamentos da modalidade com a carga horária de 40 horas semanais	Mês	03	03	R\$ 2.300,00	R\$ 6.900,00	Contratação 01 treinador de Futsal que dará todas as aulas Futsal durante toda execução do projeto pelo período de 3 meses de execução do projeto 03xR\$ 2.300,00=R\$6.900,00



Instituto Mover da Vida - I.M.V

Moacir Pinto Osório Junior
Diretor Presidente - I.M.V.

3.2.4	Contratação de serviço de um treinador de Goleiras com experiência na área não será exigido formação apenas conhecimento de treinamento de goleiros nas modalidades futebol de campo e Beach soccer com uma carga 40 horas semanais	Mês	03	03	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00	Contratação de diárias de 01 treinador de Goleiras para ser utilizado durante o treinamento dos goleiros durante toda a execução do projeto pelo período de 4 meses $04 \times R\$ 1.500,00 = R\$ 6.000,00$
3.2.5	Contratação de serviço de 01 fisioterapeuta com registro no CREFITO e experiência nas modalidades de futebol de campo e Beach Soccer para atendimento aos treinamentos e jogos que as atletas participará com a carga horaria de 40 horas semanais	Diárias	32	32	R\$ 200,00	R\$ 6.400,00	Contratação de serviço de 01 fisioterapeuta com 32 diárias sendo 02 diárias por semana para atendimento das atletas de futebol de campo e Beach soccer e futsal durante toda execução nos dias de treino do projeto $32 \times R\$ 200,00 = R\$ 6.400,00$
3.2.6	Contratação de serviço de 03 staffs para auxiliar nos treinamentos não será exigido formação apenas conhecimento nas modalidades de futebol de campo e Beach Soccer com a carga horaria de 40 horas semanais	Mês	3	9	R\$ 1.200,00	R\$ 10.800,00	Contratação de 48 diárias de STAF para ser utilizado durante toda execução do projeto. $3 \times 3 = 9 \times R\$ 1.200,00 = R\$ 10.800,00$
Valor Total da Etapa 3.2						R\$ 43.900,00	
VALOR DA META 3						R\$ 62.894,98	
VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO						R\$ 149.658,18	



Instituto Mover da Vida - I.M.V

6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO

A divulgação acontecerá pelas redes sociais, banners, Site Institucional, Facebook, instagram e mídia especializadas antes do início do projeto e durante toda a sua realização, bem como haverá a identificação física no local onde acontecerá as atividades.

7. Previsão de Receitas

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares)		
QTD.	Nome	Receitas
1	Emenda Parlamentar do Deputado Rafael Prudente	R\$ 149.658,18
2	Contrapartida social	R\$ 3.281,00
Total		R\$ 152.939,18

Brasília-DF, 24 de agosto de 2022.

Moacir Pinto Osório Junior
Presidente I.M.V

Moacir Pinto Osório Júnior
Diretor Presidente – I.M.V.